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km2 Kilómetro cuadrado 
m Metro 
mm Milímetro 
m2 Metro cuadrado 
m3 Metro cúbico 
PVC Policloruro de vinilo 
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Acuíferos Es el estrato permeable que permite la circulación y 
el almacenamiento del agua subterránea. 
 
Captación Extrae y/o recoge el agua de la naturaleza para su 
utilización. Conducción por arterias y conducciones 
primas. 
 
Datos pluviométricos Son los datos de precipitación que se obtienen en los 
pluviómetros ubicados a lo largo y ancho del 
territorio, obteniendo así unos datos de gran interés 
para las zonas agrícolas y regulación de las cuencas 
fluviales. 
 
Demanda  Son las diferentes cantidades de un bien o servicio 
que los consumidores estarían dispuestos y en 
condiciones de adquirir, en función de los diferentes 
niveles de precios posibles, en un determinado 
periodo de tiempo. 
 
EIA  Estudio de impacto ambiental y es el procedimiento 
técnico-administrativo que sirve para identificar, 
prevenir e interpretar los impactos ambientales que 





Flujo de efectivo  Es una estimación pormenorizada de los ingresos y 
egresos en efectivo de una empresa (o proyecto) a 
generarse y ocasionarse en un período determinado, 
por las operaciones de los mismos. 
 
IGSS  Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; es una 
institución gubernamental, autónoma, dedicada a 
brindar servicios de salud y seguridad social a la 
población que cuente con afiliación al instituto. 
 
INE Instituto Nacional de Estadística; tiene como objetivo 
principal formular y realizar la política estadística 
nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades del Sistema Estadístico 
Nacional. 
 
INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología; fue creado para estudiar y 
monitorear fenómenos y eventos atmosféricos, 
geofísicos e hidrológicos, sus riesgos para la 
sociedad, y ofrecer información y recomendaciones 
al gobierno y el sector privado en la ocurrencia de un 
desastre natural. 
 
INTECAP  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad; es 
una entidad encargada del aprendizaje, 
adiestramiento, formación profesional y 




IRTRA Instituto de Recreación de los Trabajadores; 
dedicado a proveer esparcimiento y recreación con 
excelencia en el servicio a los trabajadores. 
 
MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; le 
corresponde hacer que se cumpla el régimen 
concerniente a la conservación, protección, 
sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los 
recursos naturales en el país y el derecho humano a 
un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, 
debiendo prevenir la contaminación del ambiente, 
disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del 
patrimonio natural. 
 
Oferta  Cantidad de bienes o servicios que los productores 
están dispuestos a vender a los distintos precios del 
mercado. 
 
OSHA  Occupational Safety and Health Act; su misión es 
asegurar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para los hombres y mujeres mediante el 
establecimiento y aplicación de normas, y mediante 
la capacitación, divulgación, educación y asistencia. 
 
Organigrama  Representación gráfica de la estructura de una 
empresa o una institución, en la cual se muestran las 
relaciones entre sus diferentes partes y la función de 




PVC  Policloruro de vinilo; se caracteriza por ser dúctil y 
tenaz; presenta estabilidad dimensional y resistencia 
ambiental. Además, es reciclable por varios métodos. 
 
Reutilización Utilizar de nuevo con otro propósito cierto recurso, en 
este caso las aguas pluviales que se ha precipitado 


























El presente trabajo de graduación, que consiste en un estudio de 
prefactibilidad, surge como una iniciativa para recopilar y documentar 
información sobre la escasez de agua y niveles de los mantos acuíferos en el 
área central del municipio de Mixco. 
 
Debido a la escasez y disminución de los mantos acuíferos muchas 
municipalidades se ven en la necesidad de perforar pozos cada vez a mayor 
profundidad, ya que las aguas subterráneas disminuyen cada día y la escasez 
aumenta, motivo por el cual se busca la implementación de un sistema que 
recoja las aguas fluviales y las deposite en pozos perforados en diferentes 
áreas, mediante la absorción del subsuelo alimentar los mantos acuíferos 
subterráneos y de esta manera mitigar la escasez de agua; se toma en cuenta 
que actualmente existen 18 pozos de agua perforados en la zona 1 de Mixco 
cuyos niveles disminuyen cada año. 
 
Mediante este sistema, que estará conectado con el sistema de drenajes 
de aguas pluviales de la zona 1 del municipio, se logrará encausar un 
porcentaje de esta agua y será utilizada mediante filtración del subsuelo para la 
alimentación de los mantos subterráneos, tomando en cuenta la localización de 
los pozos mecánicos del área para obtener un mayor rendimiento de los pozos 
a perforar. 
 
Con lo anterior, se estima mejorar a largo plazo el nivel de los mantos 
subterráneos para mitigar a futuro la escasez de agua en el municipio mediante 
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la utilización del agua de lluvia, ya que es un recurso que actualmente no se le 









Realizar un estudio de prefactibilidad para la implementación de un 





1. Mediante el análisis de la oferta y la demanda determinar las condiciones 
actuales de los niveles de los servicios de agua potable y ver si son 
suficientes para el requerimiento de agua en el área central. 
 
2. Obtener información que represente un punto de partida para la 
estimación del número de pozos de aguas pluviales a realizar en el área 
central del municipio. 
 
3. Determinar el monto de inversión que genera la puesta en marcha de la 
posible implementación del proyecto. 
 
4. Mediante la evaluación económica-financiera determinar en cuanto 
tiempo se recupera la inversión.  
 
5. Determinar los niveles de recursos hídricos con los que se cuentan en el 




6. Mediante la realización de los estudios técnico y de impacto ambiental 
determinar los alcances y beneficios para la población y para los niveles 
de mantos acuíferos que tendría la implementación del estudio. 
 








El presente trabajo de graduación propone una solución viable para el 
municipio de Mixco para ayudar a las condiciones físicas ambientales referentes 
a los mantos acuíferos subterráneos, debido a que actualmente los mismos se 
han visto afectados en gran medida por el cambio climático. 
 
Es importante realizar el estudio para tener una mejor panorámica de las 
carencias de agua que existen actualmente y del impacto que generará el 
hecho de llegar a implementarse, los beneficios que se lograrán alcanzar ya 
sean estos a mediano o largo plazo, para mitigar de alguna manera la escasez 
de agua del municipio y que los mantos acuíferos aumenten sus caudales.  
  
El trabajo de graduación se fundamentara en la necesidad de aumentar 
los mantos acuíferos, para evitar el riesgo de mayor escasez de agua a largo 
plazo, mediante la construcción y perforación de un sistema de recolección y 
encausamiento de aguas pluviales hacia un sistema de pozos; estos mismos 
serán los grandes alimentadores del recurso hídrico y con lo cual se buscará 
que a corto plazo los niveles de los mantos acuíferos empiecen a normalizarse, 
ya que es bien sabido que cada año estos niveles disminuyen debido a la gran 
demanda de agua que existe en el municipio. 
 
Esto lleva a la realización de un estudio de prefactibilidad para aumentar 
los niveles de los mantos acuíferos, de esta manera mantener el aforo de agua 
de los 18 pozos que existen en el área central del municipio de Mixco del 
departamento de Guatemala, ya que de estos 18 pozos 3 no están en 
funcionamiento y están detenidos por falta de caudal y no tienen el nivel de 
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agua óptimo, todo con el fin de satisfacer la demanda de agua que existe 
actualmente y la que se proyectará a mediano plazo. 
1 
 




1.1. Aspectos generales del municipio 
 
Mixco es uno de los 338 municipios de la República de Guatemala y 
pertenece al departamento del mismo nombre. Se encuentra ubicado en el 
extremo oeste de la ciudad capital. Se localiza a 90º 36' 23" de longitud oeste y 
14º 37' 59" de latitud norte; está a 17 kilómetros de la cabecera del 
departamento; el municipio limita al norte con los municipios de San Pedro 
Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez y Chinautla, al sur con Villa Nueva, al 
este con la ciudad de Guatemala y al oeste con el departamento de 
Sacatepéquez, con un área total de 132 km². 
 
Según el Censo Nacional XI de Población y Habitación IV del 2002, la 
población es de 462 753 habitantes1 y está conformado por 11 zonas, todas 
urbanas; cuenta, además, con ciertas áreas rurales e incluso tiene algunas 
áreas protegidas donde es prohibida la tala de árboles.  
 
Territorialmente, está conformado por colonias, aldeas, cantones y la 
cabecera municipal. Algunas aldeas son convertidas en colonias mientras otras 
son lotificaciones nuevas y de reciente población, de carácter residencial.  
 
El municipio está divido en 90 colonias principales, de las cuales existe al 
2014 un total de 47 721 hogares2 que disponen de servicio de agua potable, 
para cuya demanda de agua existe un total de 156 pozos de los cuales al 2013 
                                            
1
 Según el censo poblacional del 2002, INE. 
2
 Según el canon por colonias de la Unidad de Planificación de la Municipalidad de Mixco. 
2 
 
existían detenidos 61 pozos, por diversas causas, lo que indicaba que no 
estaban prestando servicio y no alimentaban el sistema de agua del municipio. 
 
El aforo total de los 95 pozos en funcionamiento es de 3 260,90 gal/min, 
este aforo es el que suministra de agua a todo el municipio3, pero es de tomar 
muy en cuenta que los 61 pozos que no están prestando servicio que son el 39 
% del total de pozos, de estos están detenidos 47 por falta de caudal, lo que 
implica que existe una escasez de agua en el municipio por lo cual estos pozos 
se les debe aumentar la profundidad para alcanzar el caudal necesario para 
sumarse a los pozos que si funcionan y de esta manera prestar el servicio al 
municipio. 
 
1.2. El área del mercado 
 
Se presenta la población que será la que conforme el mercado objetivo en 
el cual se establecerá la implementación del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos que se está estudiando.  
 
Esta población está conformada por todos los hogares a los que la 
municipalidad les presta el servicio de agua potable en la zona 1 del municipio; 
estos hogares están conformados por las familias que viven en dicha área sin 
diferenciación en géneros, edades, raza o antigüedad de vivir en la zona. 
 
La municipalidad presta el servicio de agua potable a todos los vecinos 
que lo requieran y que lo hayan contratado, la implementación de este sistema 
está enfocado a mejorar la calidad de dicho servicio en toda la zona 1 del 
municipio. 
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1.2.1. Población consumidora 
 
La población total del municipio de Mixco a los que se presta el servicio de 
agua al 2013 era de 47 015 hogares4, a su vez para el año 2014 se registró una 
población de 47 721 hogares con un crecimiento aproximado del 1,5 %, un 
incremento de 706 nuevos hogares a los cuales se les presta el servicio de 
agua. 
 
1.2.2. Segmentación del mercado 
 
Este es un proceso que consiste en dividir el mercado total (en este caso 
el municipio de Mixco) en varios grupos más pequeños que sean semejantes en 
cuanto a insuficiencias y diferentes necesidades que la población en general 
presenta.  
 
La importancia de la segmentación es conocer realmente a los 
consumidores y de esta manera estudiar el comportamiento de la población en 
general.  
 
Se trabajará en el área urbana de la zona 1 de Mixco, se realizará la 
investigación de mercado con la población de dicha área, ya que es una zona 
de fácil acceso y es un área donde se podrá recopilar la mayor cantidad de 
información debido a la cantidad de hogares que existen en el área, al 2014 son 




1.2.3. Segmentación geográfica 
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Permite utilizar un parámetro geográfico para dividir la población objetivo 
en países, regiones, ciudades o barrios, pero para este tipo de segmentación es 
necesario conocer el número de población que vive en dicha área, en este caso 
la zona 1 de Mixco. 
 
En la zona 1 de Mixco se encuentra la municipalidad; es una área 
centralizada y en la cual se podrán tener a la mano todos los datos que la 
investigación requiera y además se contará con el apoyo de la municipalidad y 
la Unidad de Planificación para realizar las diferentes diligencias para el estudio; 
así mismo, se conocerá la población del área, un total de 7 462 hogares5 al año 
2014.  
 
1.3. Investigación de mercado 
 
Con la finalidad de conocer la situación del mercado para la realización de 
un estudio de prefactibilidad para la implementación de un sistema de 
alimentación de mantos acuíferos subterráneos en la zona 1 del municipio de 
Mixco, se recopilaron los datos primarios por medio de una encuesta6 tipo 
cuestionario para obtener información sobre la aceptación y necesidad de 
realizarse el estudio. 
 
La encuesta se dirigió principalmente a recabar datos sobre los ingresos 
mensuales de los hogares, la aceptación del público ante la realización del 
estudio y la opinión que tiene la población respecto del actual servicio que 
presta la municipalidad de Mixco; además, se incluyeron algunas preguntas que 
permitieron enriquecer la información.  
                                            
5
 Según el canon por colonias de la Unidad de Planificación de la Municipalidad de Mixco. 
6
 La encuesta se realizó en hogares de la zona 1, seleccionados al azar en el municipio de 




La encuesta se realizó en octubre de 2014. Para los encuestados se 
definió la población objetivo, estos son los hogares en general, y al azar, se 
pasó el cuestionario en los hogares de la zona 1 del municipio de Mixco (ver 
encuesta anexo). 
 
Con base en los datos proporcionados por la Unidad de Planificación de la 
municipalidad de Mixco, se determinó que el número de hogares a los que se 
les presta el servicio de agua potable en el año 2014 sería de 7 462. 
 
 Según la población objetivo, se estimó la muestra para la encuesta, 
aplicando la fórmula estadística para población conocida con los datos 
siguientes:  
 
 N = tamaño de la población = 7 462  
 e = error de muestreo = 10 % (0,1)  
 Z = nivel de confianza del 95 %, área bajo la curva normal = 1,96  
 P = proporción = 0,5 
Tamaño de la muestra =   
           
                  
  
Tamaño de la muestra =  
                        
                                   
 
Tamaño de la muestra = 98,72 aproximándolo 99 hogares a encuestar. 
 
Como no se conoce la proporción exacta, se decidió utilizar el valor de 0,5 
esto lo que representa es que el 50 % de los hogares aceptaría o estaría de 




Se presenta un formato del cuestionario que se utilizó para la realización 
de la cuenta en los hogares de la zona 1 del municipio de Mixco: 
 
Figura 1.     Encuesta para el estudio de mercado 
 
Lugar a realizarse la encuesta: hogares de la zona 1 de Mixco 
Fecha: octubre de 2014 
 
Con el objetivo de determinar la opinión de los vecinos del área para la 
realización de un estudio que mejore los niveles de agua de los pozos 
mecánicos, se procede a realizar la presente encuesta, su opinión es muy 
importante para nuestro estudio. Marque con una X la opción que le parezca 
mejor. 
 
1. ¿Cuál es su sexo?  
              Masculino         
              Femenino 
  
2. ¿Qué edad tiene?  
                  1-17    
                  18-30           
              31-45           
             46-60         
            61 o más 
           
3. ¿Cuántos años tienes de vivir en la zona 1?  
               1-10               
                                 11-20               
                                          21-30             
                                              30 o más 
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Continuación de la figura 1. 
 
4. ¿Es la vivienda propia o alquila? 
                                           Propia             
                                          Alquilo              
                                    Otro 
 
5. ¿Cuántos días cae agua en la zona? 
          Todos los días          
                                Un día sí y uno no     
                   Más de 4 días a la semana      
                                            Es irregular    
    
6. ¿Cuántas horas al día cae agua? 
              1 a 2 horas       
                        2 a 4 horas       
              4 a 6 horas       
       Más de 6 horas        
              Todo el día 
 
7. ¿Con que nivel de presión llega el agua a su hogar? 
           Fuerte         
           Media       
              Baja  
 
8. ¿Qué opinión le refiere el actual servicio que presta la 
municipalidad? 
      Excelente           
           Bueno              
         Regular              
              Malo 
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Continuación de la figura 1. 
 
9. ¿Considera necesaria la realización de un estudio para mejorar los 
niveles de agua de los pozos en el área de la zona 1? 
      Necesario                  
              Indiferente                      
             Innecesario 
               Otro 
 
10. ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe? (en Q.) 
         200-2 000     
               2 001-5 000        
           5 001-10 000       
           10 000 o más 
               Otro 
 
11. ¿Si se presenta la oportunidad de realizar un estudio estaría 
dispuesto a que su impuesto de agua sufra algún incremento? 
         Sí               
                 No              
               Otro 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.3.1. Ingresos de la población 
 
Los ingresos mensuales de la población se determinaron mediante el 
apartado número 10 que se incluyó en el instrumento de medición utilizado en 
la investigación de campo (encuesta del estudio de mercado); con el fin de 
establecer el nivel de ingresos del encuestado, los resultados se presentan en 
la figura 2. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Según el gráfico, el 65 % de los hogares logran ingresos familiares en un 
rango de los Q 2 000 a los Q 5 000 al mes; el 20 % logran un ingreso familiar 
del rango de los Q 5 001 a los Q 10 000; el 8 % tienen ingresos menores a los 
Q 2 000 y un 7 % tienen ingresos superiores a los Q 10 000 mensuales.  
 
Se observa según la encuesta que los ingresos mensuales que percibe la 
mayoría de hogares es de Q 2 000 o más, aunque este estudio será en sí de 
beneficio para toda la población en general, sin diferenciación de nivel 
socioeconómico, mejorando la calidad de vida a futuro de las personas del área. 
 
1.3.2. Nivel de aceptación 
 
El nivel de aceptación del encuestado se determinó mediante el apartado 
número 9 que se incluyó en la encuesta del estudio de mercado para conocer si 
el vecino consideraba necesaria la realización de un estudio para mejorar los 
niveles de agua de los pozos en el área, con el fin de determinar a futuro la 
realización de un estudio que permitiera aumentar los niveles de los mantos 





 0 % 

















Fuente: elaboración propia. 
 
Según el gráfico, el 76 % de los hogares encuestados  creen que realizar 
el estudio es necesario; el 13 % está conformado por las familias a quienes les 
parece indiferente la realización o no de un estudio y un 11 % de hogares creen 
que es innecesaria la realización de un estudio en el área.  
 
Se observa que la mayoría de hogares encuestados está de acuerdo a 
que se realice un estudio que mejore las condiciones actuales del servicio de 
agua potable y aumentar los niveles acuíferos de los pozos en la zona 1, siendo 
de beneficio para toda la población del área. 
 
1.3.3. Servicio actual 
 
Para establecer el nivel del servicio actual que presta la municipalidad de 
Mixco, en el numeral 8 de la encuesta se colocó un apartado sobre la opinión 
que tenía el encuestado sobre el actual servicio, para determinar si los hogares 
del área están conformes con el actual servicio que se les presta, los resultados 










 0 % 
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Fuente: elaboración propia. 
 
Según el gráfico, el 64 % es de los hogares que opinan que el servicio 
prestado por la municipalidad es bueno; el 20 % está conformado por las 
familias a quienes el servicio les parece regular, es decir, ni bueno ni malo; el 8 
%, de los hogares opinaron que el servicio es malo y el otro 8 % cree que el 
servicio es excelente.  
 
Se observa que el 64 %, de los hogares encuestados opinaron que el 
servicio prestado por la municipalidad es bueno, lo cual indica que la mayoría 
de población está conforme con el servicio actual; por lo tanto, la realización del 
estudio permitirá que se mejoren aún más las condiciones actuales que presta 
la municipalidad respecto al servicio de agua potable. 
 
1.4. Tasa de crecimiento  
 
Según datos estadísticos proporcionados por la municipalidad de Mixco, 
del año 2005 al 2014 se ha estimado un crecimiento del número de hogares 
anual del 4,6 %, este porcentaje es un aproximado de 316 hogares a los cuales 
prestarles el servicio anualmente; así mismo, actualmente al año 2014 la 












población total en la zona 1 a la que se le presta el servicio de agua potable 
alcanzo los 7 462 hogares. 
 
 Se muestran los datos históricos de hogares en la zona 1 a los que se les 
presta el servicio de agua potable del periodo del 2005 al 2014. 
 
Tabla I.     Datos históricos de hogares en la zona 1 
 
Año Hogares 
2005 4 607 
2006 4 926 
2007 5 240 
2008 5 560 
2009 5 875 
2010 6 194 
2011 6 511 
2012 6 828 
2013 7 142 
2014 7 462 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.5.  Análisis de la demanda 
 
Se presenta el análisis de la demanda para la zona 1, la cual fue 
justificada mediante la segmentación del mercado. De igual manera, los datos 
históricos proporcionados por la municipalidad están dados por número de 
hogares a los que se les presta el servicio de agua potable y estos datos están 
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separados por colonias y el número de servicios prestados a cada una de las 11 
colonias principales de la zona. 
 
1.5.1. Identificación de la demanda 
 
La demanda que forma parte del mercado objetivo está dada por el 
número de hogares existentes en la zona 1, sin diferenciación socioeconómica 
o sociocultural, esto es indiferente para la municipalidad quien le presta el 
servicio de agua potable a todos los hogares que lo requieran y que lo hayan 
contratado.  
 
1.5.2. Comportamiento histórico de la demanda 
 
Los datos históricos con los que se cuenta y que fueron proporcionados 
por la Gerencia de Planificación, de la Unidad de Planificación de la 
municipalidad de Mixco son de los años 2005 a 2014, los cuales muestran la 
cantidad de hogares a los que se les ha prestado el servicio de agua potable. 
 
Estos datos muestran el comportamiento de las colonias de la zona 1; 
muestra la demanda histórica y el aumento del número de hogares que existió 
en ese periodo de 10 años. 
 




Colonia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Asunción 210 220 225 236 244 252 260 268 273 284 








107 112 117 122 127 132 137 142 147 152 
Lomas de 
Portugal 
555 575 595 615 635 655 675 695 715 735 
Villa de 
Mixco 
2 488 2 627 2 766 2 905 3 044 3 183 3 322 3 466 3 600 3 739 
14 de 
Octubre 
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
Aldea Lo de 
Coy 
904 1 016 1 128 1 240 1 350 1 464 1 576 1 688 1 800 1 910 
Olivos 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 
Mercado 
Mixco 
56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 
Manzanillo  150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 
Res. Gema 22 28 34 40 46 52 58 64 70 78 
Total 4 607 4 926 5 240 5 560 5 875 6 194 6 511 6 828 7 142 7 462 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Además de los datos de la demanda histórica por número de hogares en 
la zona 1, se analizó el comportamiento de estos mismos hogares en cuanto a 
consumo de agua en metros cúbicos al día; estos datos fueron tomados de los 
años 2005 a 2014 y muestran el crecimiento de la demanda de agua en este 
periodo. 
 
Tabla III.     Demanda histórica en la zona 1 (por m3 al día) 
 
Año m³ al día 
2005 11 273,67 
2006 12 032,90 
15 
 
Continuación de la tabla III. 
  
2007 12 792,13 
2008 13 551,36 
2009 14 310,59 
2010 15 090,86 
2011 15 815,61 
2012 16 569,95 
2013 17 340,26 
2014 18 124,68 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según los datos de la tabla anterior, se ha determinado un crecimiento de 
la demanda de agua de aproximadamente 761,22 metros cúbicos al día. 
 
1.5.3. Proyección de la demanda 
 
Mediante el uso de datos históricos de la zona 1 del municipio del año 
2005 a 2014, se estimó un crecimiento aproximado del 4,6 % anual, lo cual 
proyecta que para el año 2015 la población total en la zona 1 a la que se le 
prestaría el servicio de agua potable alcanzarían aproximadamente los 7 776 













Colonia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Asunción 268 273 284 292 300 308 316 
Magueyes 41 44 47 50 53 56 59 
Colonia Municipal 142 147 152 157 162 167 172 
Lomas de Portugal 695 715 735 755 775 795 815 
Villa de Mixco 3 466 3 600 3 739 3 875 4 015 4 156 4 296 
14 de Octubre 90 95 100 105 110 115 120 
Aldea Lo de Coy 1 688 1 800 1 910 2 024 2 136 2 249 2 360 
Olivos 68 72 76 80 84 88 92 
Mercado Mixco 91 96 101 106 111 116 121 
Manzanillo 220 230 240 250 260 270 280 
Res. Gema 64 70 78 82 88 94 100 
Total 6 828 7 142 7 462 7 776 8 094 8 414 8 731 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según el comportamiento que han tenido los hogares en consumo de 
agua en metros cúbicos al día desde el año 2005 a 2014, se determinó el 
crecimiento de la demanda de agua en los últimos 10 años; mediante estos 
datos se proyecta que para el año 2018 la demanda en metros cúbicos al día 







Tabla V.     Demanda en la zona 1 (por m3 al día) 
 
Año m³ al día 
2012 16 569,95 
2013 17 340,26 
2014 18 124,68 
2015 18 865,96 
2016 19 625,19 
2017 20 384,42 
2018 21 143,65 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según los datos observados en la tabla anterior, se ha determinado una 
proyección del crecimiento de la demanda de agua de aproximadamente 762,28 
metros cúbicos al día para los próximos 4 años. 
 
1.6. Análisis de la oferta 
 
La oferta para el caso en análisis estaría conformada por todos los 
oferentes del servicio de agua. Al no existir oferta especialmente de camiones 
repartidores de agua, que distribuyan agua en la zona 1, que estén registrados 
y a los cuales se les haya permitido prestar el servicio, se debe considerar para 
el análisis solo la oferta de la municipalidad. 
 
 La oferta tiene un conjunto de factores que la determinan: 
 
 El aforo total de los pozos 
 Los costos de prestar el servicio de agua 
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 El precio que deben de cobrar por el servicio 
 
1.6.1. Oferta actual 
 
El comportamiento de la oferta de agua de la municipalidad de Mixco en 
los hogares cada año ha ido en aumento, debido al crecimiento que sufre la 
demanda en el consumo de agua en metros cúbicos al día desde el año 2005 a 
2014. 
 
El crecimiento de la oferta en consecuencia anualmente ha sido 
aproximadamente del 5,0 %, por lo cual la oferta que deben tener los 15 pozos 
actualmente en funcionamiento hasta el año 2014 es de 18 450,94 metros 
cúbicos. 
 
Tabla VI.     Oferta histórica y actual en la zona 1 (por m3 al día) 
 
Año m³ al día 
2005 10 844,64 
2006 11 686,15 
2007 12 527,66 
2008 13 369,17 
2009 14 210,69 
2010 15 100,05 
2011 15 859,01 
2012 16 693,70 
2013 17 572,32 
2014 18 450,94 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.6.2. Proyección de la oferta 
 
El crecimiento de la oferta en los últimos 10 años ha sido 
aproximadamente del 5,0 % anual, supliendo la demanda de aproximadamente 
316 nuevos hogares anuales a los cuales se les debe prestar el servicio de 
agua potable en la zona 1. Estimándose que al 2018, los pozos deberán tener 
una capacidad de producir 21 784,26 metros cúbicos, para los 8 731 hogares 
estimados, de lo contrario habrá una escasez de agua en el área. 
 
Tabla VII.     Proyección de la oferta en la zona 1 (por m3 al día) 
 
Año m³ al día 
2013 17 572,32 
2014 18 450,94 
2015 19 259,73 
2016 20 101,24 
2017 20 942,75 
2018 21 784,26 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.7. Análisis de precios 
 
El análisis del precio por prestar el servicio de agua potable está 
condicionado porque es la municipalidad quien lo determina, más aún, por no 
existir oferta de la competencia; solo se considerará para el análisis el servicio 
que presta la municipalidad en la zona 1 de Mixco. 
 
 El precio tiene un conjunto de factores que lo determinan: 
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 El costo que implica el no funcionamiento de 3 pozos 
 El costo de prestar el servicio de agua de los 15 pozos restantes 
 El crecimiento de la demanda de agua 
 
1.7.1. Costo promedio  
 
El costo promedio de la municipalidad de Mixco viene dado por el valor de 
un canon mensual por colonia, una cuota fija por cada vecino por el servicio de 
agua potable en su hogar. 
 
 El costo fijo mensual varía de una colonia a otra; la zona 1 cuenta con 39 
colonias7, pero 11 son las principales colonias, con canon que van desde los 10 
a los 65 quetzales; además, existe un costo por cada media paja de agua que el 
vecino desee contratar y algunas mensualidades.  
 
Tabla VIII.    Costo promedio en la zona 1 (por colonia) 
 











Q 355,00 y 11 
Mensualidades 
de Q 200,00 
Lomas de Portugal 65 
Residenciales Gema 45 
Villa de Mixco 40 
Aldea Lo de Coy 20 
14 de Octubre 45 
Villa de Mixco  40 
Olivos 20 
 
                                            








Colonia Municipal 20 
Mercado Mixco 10 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.7.2. Análisis histórico 
 
Durante la actual administración en la municipalidad de Mixco los precios 
no han variado en los últimos 5 años; es esta la información con la que se 
cuenta, puesto que en el 2012 tomó posesión el actual alcalde. 
 
Para el análisis, el canon mensual de los precios se ha mantenido 
constante a lo largo del actual periodo de la alcaldía y no ha sufrido 
incrementos, a pesar de que la demanda cada año ha ido en aumento.  
 
Tabla IX.     Análisis histórico en la zona 1 (por colonia) 
 
 Canon Mensual (Q) 
Colonia 2009 2010 2011 2012 2013 
Asunción 20 20 20 20 20 
Lomas de Portugal 65 65 65 65 65 
Residenciales Gema 45 45 45 45 45 
Villa de Mixco 40 40 40 40 40 




Continuación de la tabla IX. 
 
14 de Octubre 45 45 45 45 45 
Villa de Mixco (Manzanillo) 40 40 40 40 40 
Olivos 20 20 20 20 20 
Magueyes 20 20 20 20 20 
Colonia Municipal 20 20 20 20 20 
Mercado Mixco 10 10 10 10 10 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
1.7.3. Proyección de precios  
 
Debido a que durante la actual administración en la municipalidad de 
Mixco los precios se han mantenido estables en los últimos 5 años, determinar 
la proyección de los precios se hace difícil; pero según datos históricos, el 
canon mensual puede variar de una administración a otra y la presente 
administración no dejará el cargo hasta el año 2016. 
 
Según lo anterior, los precios difícilmente se verán afectados 
probablemente hasta el año 2016; así mismo, cuando las mensualidades suben 
es un estimado de un 15 % a un 20 % sobre el costo actual, lo cual sufraga el 
incremento de la demanda anual en la zona 1, es por ello que debido a que no 
se cuentan con datos estadísticos que indiquen un patrón de periodo en que se 
realizan dichos incrementos, se hace la proyección de los incrementos hasta el 






Tabla X.     Proyección de los precios en la zona 1 (por colonia) 
 
 Canon mensual (Q) 
Colonia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Asunción 20 20 20 20 20 
30 30 
Lomas de Portugal 65 65 65 65 65 
75 75 
Residenciales Gema 45 45 45 45 45 
55 55 
Villa de Mixco 40 40 40 40 40 
50 50 
Aldea Lo de Coy 20 20 20 20 20 
30 30 
14 de Octubre 45 45 45 45 45 
55 55 
Manzanillo 40 40 40 40 40 
50 50 
Olivos 20 20 20 20 20 
30 30 
Magueyes 20 20 20 20 20 
30 30 
Colonia Municipal 20 20 
20 20 20 30 30 
 





















































Se presenta información sobre la localización del área donde se realizará 
el estudio; la zona 1 de Mixco colinda con las zonas 2, 7, 8 y 10 del mismo 
municipio y tiene una extensión territorial aproximada de 5,70 kilómetros 
cuadrados8. 
 
Figura 5.     Mapa de la localización de la zona 1 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se realizará el estudio en la zona 1 del municipio de Mixco, dado que es 
una zona centralizada en el municipio; además, se tomaron en cuenta los 
siguientes factores para determinar como mejor ubicación la zona antes 
mencionada: 
 
 Existencias de vías comunicacionales: el estudio está realizado sobre la 
vía pública, debido a que la municipalidad tiene jurisdicción ahí donde los 
trabajos que se realicen no tendrán inconvenientes con el vecino. 
 
 Servicios públicos básicos: este es un factor muy importante, debido a 
que se hará uso de las aguas pluviales; por lo tanto, se tiene 
contemplado conectar las obras físicas a la red municipal de drenajes, de 
esta manera contar con lo que será la materia prima para la puesta en 
marcha de la implementación del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos. 
 
 Topografía y estudio de suelos: un factor que es condicionante para la 
realización del estudio, ya que se determina si el suelo y subsuelo del 
área son aptos para absorber las aguas pluviales y de esta manera 
alimentar los mantos acuíferos subterráneos. 
 
 Condiciones ambientales: el estudio busca la mejor utilización de los 
recursos naturales y aprovechamiento de los mismos, siendo estos la 
lluvia que anualmente se precipita en la zona 1, hecho que busca mejorar 
las condiciones ambientales del lugar y generar beneficios para el área.  
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 Tamaño: este está condicionado por el área de la zona 1, donde existen 
actualmente 11 colonias principales; a partir de esto se determinará el 
tamaño del estudio y la ubicación de las obras. 
 
 Disponibilidad de área para los requerimientos actuales y futuras 
ampliaciones: al ser un área bastante extensa, la zona 1 que tiene un 
aproximado de 5,70 kilómetros cuadrados, las posibilidades de expandir 
aún más el alcance del estudio son muy amplias y a futuro el sistema 




Se debe tomar en cuenta que el estudio se debe realizar en el área central 
de la zona 1 del municipio de Mixco; para lo cual se deben tomar en cuenta la 
existencia de vías comunicacionales (calles) y la ubicación de los servicios 
públicos básicos (drenajes); de esta manera aprovechar mejor los recursos 
hídricos: las aguas pluviales. Para determinar donde realizar el estudio se debe 
elegir la mejor opción entre las 11 colonias principales actualmente de la zona 
1: 
 
Tabla XI.     Principales colonias de la zona 1 
 
Asunción 14 de Octubre Villa de Mixco Mercado Mixco 
Magueyes Aldea lo de Coy Manzanillo Lomas de Portugal 
Colonia Municipal Olivos Res. Gema  
 




La zona 1 presenta gran cantidad de pozos mecánicos los cuales el 
sistema alimentará los mantos subterráneos; la colonia Lomas de Portugal es 
idónea para realizar dicho estudio dado que en esta área están perforados 6 
pozos mecánicos de los 18 de toda la zona.  
  
Así mismo, esta colonia es apta para la implementación del sistema 
debido a su área, es bastante extensa tomando en cuenta que es de un 
aproximado de 1,84 kilómetros cuadrados9. 
 
Figura 6.     Mapa de la colonia Lomas de Portugal (calles, avenidas y lotes) 
 
 
Fuente: Unidad de Planificación, Municipalidad de Mixco. Fecha: 28 de septiembre de 2014. 
                                            
9




2.1.2.1. Vías de acceso 
 
Este factor además de ser de importancia para la microlocalización es de 
mucho interés para la ubicación de las obras físicas del sistema de alimentación 
de mantos acuíferos subterráneos, dado que el mismo deberá conectarse con 
la red de drenajes de aguas pluviales de la municipalidad y estas redes están 
debajo de las calles y avenidas de la zona 1. En la colonia Lomas de Portugal 
se procedió a señalar la ubicación de los pozos mecánicos ya existentes, así 
como la ubicación recomendada para los pozos de absorción que está en el 
rango de los 20 metros a los 150 metros de la ubicación de los pozos 
mecánicos como se muestra en la figura 7.  
 
Figura 7.     Mapa de la colonia Lomas de Portugal (calles y avenidas) 
 
 
Fuente: Unidad de Planificación, Municipalidad de Mixco. Fecha: 28 de septiembre de 2014. 
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2.1.3. Factores condicionales de la localización  
 
Para tener un mejor criterio y determinar de mejor manera la localización, 
se tomaron en cuenta otros factores para establecer como mejor ubicación la 
zona antes mencionada: 
 
 Región: para considerar los materiales, medios de transportes, 
combustibles, energía eléctrica, agua, entre otros. 
 
 Comunidad: actitud de la comunidad, condiciones y nivel de vida, 
seguridad. 
 
 Terrenos: área total del lugar, topografía, suelos, proximidad de vías de 
comunicación, proximidad con los servicios, limitación al tipo de 
construcción, drenajes. 
 
Además, como se mencionó anteriormente, se han analizado los factores:  
 
 Existencias de vías comunicacionales 
 Servicios públicos básicos 
 Topografía y estudio de suelos 
 Condiciones ambientales 
 Tamaño 
 Disponibilidad de área para los requerimientos actuales y futuras 
ampliaciones 
 
Con todo lo anterior, mediante la macrolocalización y microlocalización se 
ha establecido como mejor ubicación el área de la colonia Lomas de Portugal 





Para la determinación del tamaño del estudio se deben analizar diversos 
factores: el mercado, donde existirá una necesidad básica insatisfecha de agua, 
la tecnología, el financiamiento, los recursos humanos y los insumos.  
 
Determinar los factores antes mencionados permitirá lograr el 
dimensionamiento óptimo del estudio para la implementación del sistema en 
estudio. 
 
2.2.1. Factores condicionales del tamaño  
 
Para determinar el tamaño del estudio, se deben tomar en cuenta 
diferentes elementos que determinarán que tan grande o extenso deberá ser la 
implementación del estudio; estos factores permitirán analizar las dimensiones 
del estudio para no cometer el error de hacer un estudio muy grande con 
demasiada infraestructura o uno que sea todo lo contrario. Estos factores se 
determinarán a continuación: 
 
 Relación tamaño - mercado  
 
En Guatemala existe un alto nivel de hogares sin servicio de agua potable; 
Mixco es un municipio que tampoco escapa de este problema, al año 2005 
existía un 13,13 % de necesidad básica insatisfecha del servicio de agua 
potable10. 
 
                                            
10
 Según las necesidades básicas insatisfechas al año 2005, INE. 
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Así mismo, según datos del crecimiento de la oferta del servicio de agua 
que presta la municipalidad en la zona 1, anualmente se incrementa un 5,0 % la 
distribución de agua (ver inciso 1.6.1). 
 
Al aumentar anualmente la distribución de agua potable y la perforación de 
nuevos pozos ha disminuido la carencia de agua en el municipio; por lo cual al 
año 2014 el porcentaje de necesidad básica insatisfecha de agua potable era 
de 8,59 %. 
 
Tabla XII.     Necesidades básicas insatisfechas de agua potable 
 
Año Hogares sin 
agua 
2005 13,13 % 
2006 12,52 % 
2007 11,95 % 
2008 11,40 % 
2009 10,87 % 
2010 10,37 % 
2011 9,90 % 
2012 9,44 % 
2013 9,01 % 
2014 8,59 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Relación tamaño – tecnología  
 
Todos los elementos tecnológicos que intervienen en la implementación 
del sistema son máquinas y herramientas relacionadas a la perforación de los 
33 
 
pozos (palas, botes, tornos, poleas, equipo para suministrar oxígeno al pozo, 
etc.), elementos que permitirán la realización de las obras físicas de la 
infraestructura de la implementación del sistema.  
 
 Relación tamaño - financiamiento  
 
Para la realización de las obras físicas, la mano de obra y materiales se 
proyectarían el uso de capital de la municipalidad o de alguna empresa privada. 
El financiamiento es una variable que interviene en la decisión del tamaño del 
estudio, dado que entre más grande se hace el sistema mayor será el gasto.  
 
 Relación tamaño - recursos humanos  
 
Para elaborar las obras físicas, se debe contar con personal altamente 
calificado, que en esencia es la mano de obra del sector privado; también, con 
un lugar idóneo que cumpla con todos los criterios necesarios ya antes 
descritos como el número de pozos mecánicos en el área, tamaño del sector 
(ver inciso 2.1.2.), para obtener los mayores beneficios del estudio y de la 
implementación del sistema en general.  
 
 Relación tamaño - insumos  
 
Los insumos más importantes para la realización de las obras físicas son: 
cemento, piedrín, hierro, tubos de pvc, tubos de concreto, piedras bola. Todos 
estos insumos antes descritos están al fácil alcance en el mercado nacional, lo 






2.2.2. Estrategia de tamaño 
 
Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 
conceptos a seguir, que tienen como fin la consecución de un determinado 
objetivo y llegar a la meta deseada. 
 
Para definir el tamaño de la implementación del sistema y las obras físicas 
a lo largo del estudio, se deberá estimar la cantidad mínima de agua de lluvia 
que se utilizará cada año. Ya que el fin último de este estudio es que los pozos 
de absorción filtren las aguas pluviales y alimenten los mantos acuíferos 
subterráneos de los cuales se sustentan los pozos mecánicos del área. 
  
Por lo cual se estima que se necesitan 4 pozos de infiltración de aguas 
pluviales, uno por cada pozo mecánico sin funcionar o con un nivel bajo de 
caudal que existe en el área; esta será la capacidad que tendrá de inicio el 
sistema; existe la posibilidad de crecimiento del mismo y poderse expandir aún 
más a futuro. 
 
Se establece la capacidad de acumulación de agua que tendrán todas las 
obras físicas por unidad y en total, siendo de la siguiente manera: 
 
Tabla XIII.     Capacidad de acumulación de agua de los pozos (en m3) 
 
Capacidad en m3 
Unidad pozo Total 4 pozos 
23,32 93,28 
 




Con lo cual cada nuevo pozo estaría acumulando un total de 23,32 metros 
cúbicos de agua, la cual se irá absorbiendo mediante la filtración del suelo y 
subsuelo del que esté compuesto el área de la colonia Lomas de Portugal; a 
mayor número de pozos que existan la capacidad del sistema aumentará. 
 
Hay que tomar en cuenta que lo anterior es solo la acumulación de agua, 
la cual al ser absorbida por el subsuelo aumenta la capacidad de cada pozo, 
debido a que en el subsuelo no se acumula el agua sino que es absorbida por 
los diferentes terrenos que existen en el área y este volumen de agua podrá ser 
absorbido en un periodo de aproximadamente 3 a 5 días, dando inicio al ciclo 
de filtración nuevamente para lograr la absorción de cientos de metros cúbicos 
de agua durante la época lluviosa y aumentar el nivel del caudal de los pozos 
mecánicos. 
 
2.2.3. Consideraciones económicas 
 
Tomando en cuenta que no se puede realizar un estudio demasiado 
extenso, que abarque demasiada infraestructura y cantidad de pozos a realizar, 
ya que esto genera mayores costos, se consideró abarcar solo la colonia Lomas 
de Portugal, para no extender demasiado el sistema y que los gastos de la 
implementación sean muy extensos. 
 
Se busca mejorar los mantos acuíferos subterráneos y dado que en el 
área existe falta de caudal en varios pozos mecánicos, se estima que se deben 
realizar 4 pozos de infiltración; a la vez, es un área en constante crecimiento, el 
sistema puede llegar a expandirse, pero actualmente dadas las limitantes 
económicas como punto de partida se tomaría como inicio la cifra de 




2.3. Elementos de ingeniería 
 
Los elementos de ingeniería que son tomados en cuenta en la 
investigación están determinados por la necesidad de usar maquinaria y equipo 
para llevar a cabo la construcción de las obras físicas (camiones, equipo para 
mover tierra); así mismo, la mano de obra calificada tiene que ser de personal 
altamente capacitado quien realice los trabajos de las obras físicas, por último, 
la determinación de los costos de la mano de obra en el estudio. 
 
De igual manera, la supervisión debe estar dada por personal capacitado 
en el área de construcción, para lograr que la implementación del sistema sea 
llevado a cabo de manera eficiente y correcta. 
 
En este apartado se presentarán las valorizaciones de la maquinaria, 
equipo y de la mano de obra para la implementación del sistema; estos costos 
basados en cotizaciones solicitadas a empresas privadas (ver anexo 2). 
 
2.3.1. Maquinaria y equipo 
 
Para la implementación de un sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos el equipo que se usará es de uso privado, propiedad de 
la empresa que realice las obras físicas; en este factor no se tendrán gastos 
para comprar equipo para la perforación (palas, tornos, poleas, botes, equipo 
para enviar oxígeno al pozo, etc.), dado que la empresa privada deberá contar 
con este. 
 
 La realización de obras físicas implica el alquiler de camiones de volteo 
para extraer la tierra de cada pozo; es un aproximado de 4 camionadas de tierra 
que se deben extraer por pozo y debido a los altos costos de la maquinaria y las 
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facilidades que se tiene de alquilar los servicios de los camiones, se opta por su 
alquiler.  
 





Total en los 
4 pozos 
Extracción de tierra c/camión, 4 
camionadas por pozo y caja  Q 2 000,00   Q 8 000,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Además, con la finalidad que los trabajadores laboren bajo condiciones 
seguras, se presenta a continuación la valorización del equipo de seguridad e 
higiene.  
 
Tabla XV.     Valorización del equipo de seguridad e higiene 
 
Descripción Unidades Precio 
unitario 
Total 
Equipo de protección 
personal 
4  Q 428,50 Q 1 714,00 
Cincho de seguridad 4 Q 150,00 Q 600,00 
Botiquín de primeros auxilios 1 Q 616,00 Q 616,00 
Total  Q 2 930,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.2. Mano de obra 
 
La mano de obra tiene que ser proporcionada por una empresa privada 
con personal capacitado. La perforación de pozos es un trabajo de alto riesgo, 
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por lo mismo, se debe contar con trabajadores altamente calificados para la 
mejor ejecución de las obras y minimizar todos los riesgos del trabajo. 
 
Se contratarán los servicios de una empresa privada para la realización de 
los 4 pozos; así mismo, se estima que los trabajadores tomen 
aproximadamente un mes para poder terminar los 4 pozos y sus cajas, trabajos 
necesarios para la implementación del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos. 
 
2.3.3. Valorización de la mano de obra 
 
Para estimar los costos de mano de obra para la realización de las 4 obras 
físicas, primero se debe saber que trabajos se realizarían y estos están dados 
por la perforación de los 4 pozos, esto no implica más que gasto en personal 
que trabaje en el pozo y los gastos de colocación de la tubería de concreto en 
cada pozo. 
 
La mayoría de empresas de perforación de pozos cobra un precio fijo por 
cada vara de terreno excavada, 40 varas por pozo, lo cual se debe calcular para 
el costo total de cada pozo y a su vez calcular el costo del total de 
perforaciones. 
 
Es un total de 33 tubos los que se deben colocar por pozo; se debe 
calcular el costo unitario, el costo por pozo y el costo total en el sistema, más 













Total en los 4 
pozos 
Pozos de 40 varas 
cada uno 
4 Q 7 700,00  Q 30 800,00  
Entubado 33 Q 4 554,00  Q 18 216,00  
Total Q 49 016,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4. Obras físicas 
 
Se determinarán todos los elementos que conformarán las obras físicas 
para la implementación del sistema de alimentación de mantos acuíferos 
subterráneos, la infraestructura que se realizará así como la valorización que 
tendrá cada una de las obras. 
 
Es preciso determinar cada una de las obras a realizar además de las 
perforaciones de los 4 pozos para considerar todos los elementos necesarios 
de construcción para la implementación del sistema que se está analizando. 
 
Así mismo, se deben valorizar dichas obras de infraestructura mediante 




Es preciso considerar los elementos de infraestructura, a la vez, analizar la 
compra de los diferentes materiales necesarios para la implementación del 
sistema, estos se detallan a continuación: 
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 4 pozos de infiltración, de 40 varas de profundidad cada uno y con un 
diámetro de 37 pulgadas, aproximadamente 94 centímetros. 
 
 Relleno de piedra bola en el fondo de cada pozo, un total de 1 metro 
necesario para los 4 pozos. 
 
 33 tubos de concreto de 36 pulgadas perforados, por pozo, que hace un 
total de 132 tubos para los 4 pozos. 
 
 4 tapaderas resistentes al tráfico reforzadas con hierro, de 80 
centímetros de diámetro cada una y 10 centímetros de grosor. 
 
 4 cajas reforzadas con hierro y con 2 cortinas cada una, con materiales 
filtrantes. 
 
Todos los elementos de infraestructura anteriores deberán ser realizados 
tomando en cuenta el sistema de drenajes de las calles y avenidas existentes 
en la colonia Lomas de Portugal de la zona 1 (ver inciso 2.1.2.1), factores 
analizados anteriormente, debido a que es ahí donde se deben realizar todas 
las obras físicas.  
 
Para la compra de los materiales necesarios descritos anteriormente, su 
valorización se detallará más adelante, según datos de las cotizaciones. 
 
En la figura 8 se muestra un plano de un modelo de pozo de infiltración 
















2.4.2. Valorización de obras físicas 
 
Para determinar el costo de las obras físicas a realizar en los 4 pozos, 
primero se debe saber que trabajos se realizarían, lo cual se detalló en el inciso 
anterior, para calcular el costo unitario, el costo por pozo y el costo total para la 
implementación del sistema. 
 
Los costos por la perforación de los 4 pozos ya están dados en la mano de 
obra (ver inciso 2.3.3.), por eso no se incluirán en la tabla de la valorización de 
las obras físicas.   
 






Total en los 4 
pozos 
132 tubos de 36" Q 385,00  Q 12 705,00  Q 50 820,00  
4 cajas de concreto 
reforzados c/hierro de 1/2 
para tráfico liviano y pesado   Q 2 145,00  Q 8 580,00  
4 tapaderas de concreto con 
grosor de 0,10 metros   Q 935.00  Q 3 740,00  
Tubos de PVC de 6 
pulgadas para las mangas 
de los pozos y cajas, 2 
unidades Q 423,50    Q 847,00  
Piedra bola para colocar en 
el fondo del pozo, 1 metro Q 412,50    Q 412,00  
TOTAL Q  64 399,00 
 






2.5. Área del estudio 
 
En este apartado se determinarán los elementos que forman parte del 
área donde será la implementación del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos, ya que se necesitan conocer aspectos del suelo y 
subsuelo del municipio para determinar si estos son adecuados para las obras 
físicas. 
 
También, es preciso conocer que datos pluviométricos tiene el área para 
determinar si la cantidad de lluvia es suficiente para toda la infraestructura que 
se realizará; al considerar los datos antes mencionados se determinará de 
mejor manera si el área de estudio es apta para la implementación del sistema 
que se está estudiando. 
 
2.5.1. Tipos de suelos  
 
Es de considerar que los suelos a estudiar son en general de todo el 
departamento de Guatemala, Mixco uno de sus municipios. En el área existen 
varios tipos de suelos, pero los que sobresalen son11: arena y grava, caliza, 
diatomita, dolomita, perlita, pómez, limo y arcilla. 
 
Estos tipos de suelos se clasificarán según un análisis cualitativo 
proporcionado por un especialista en esta rama: qué tan buen material es cada 
uno para absorber agua y en este caso aguas pluviales para realizar un juicio 
en general del tipo de suelo del área en estudio; todos los tipos de suelos 
absorben agua, pero algunos lo hacen de mejor manera que otros. Se presenta 
                                            
11
 Según la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. 
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una tabla donde se califican los suelos existentes en el municipio en su cualidad 
de absorber agua12: 
 
Tabla XVIII.     Análisis cualitativo de los tipos de suelo 
 
Tipo de suelo Excelente Bueno Malo 
Arena y grava X   
Caliza   X 
Diatomita  X  
Dolomita   X 
Perlita X   
Pómez X   
Limo X   
Arcilla  X  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Lo anterior evidencia que el tipo de suelo del área de estudio es del orden 
de excelente a bueno para absorber aguas pluviales; por lo cual, la 
implementación del sistema tendría buenos resultados desde el punto de vista 
de los suelos y de la filtración que tendría el agua en el terreno. 
 
2.5.2. Datos pluviométricos 
 
Los datos pluviométricos representan un elemento a considerar para la 
implementación del sistema en estudio; estos datos de igual manera son en 
general para todo el departamento de Guatemala.  
 
                                            
12
 Según análisis de la empresa privada Agua Pozos. 
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En el departamento de Guatemala se tienen datos meteorológicos de 
diferente índole; los relevantes para este análisis son los datos de precipitación 
de lluvia y de días de lluvia anuales, esta información está recopilada de 
diferentes estaciones meteorológicas del Insivumeh, pero convenientemente las 
más cercanas al municipio son la estación Suiza Contenta y la estación 
Insivumeh, las cuales ofrecen la información necesaria para tabular datos  y 
promediar los registros históricos de los años 2004 a 2013. 
 
Tabla XIX.     Datos pluviométricos (anuales) 
 































Promedio total 1 291,59 115 
 
N/D= no dato 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con lo anterior se puede denotar que el área de estudio es excelente para 
la implementación del sistema estudiado, debido a que la cantidad de lluvia 
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anual es muy elevada, es un recurso actualmente en desuso y que podría 
aprovecharse de buena manera y mejorar las condiciones de los mantos 
acuíferos subterráneos. 
 
2.6. Requerimiento del proceso 
 
Tomando en cuenta que son 4 obras físicas las que se implementarían en 
el estudio, en el apartado de estrategia de tamaño (ver inciso 2.2.2.) se calculó 
el volumen de aguas pluviales que estas obras podrán acumular; son un total 
por pozo de 23,32 metros cúbicos y en los 4 pozos se podría acumular un total 
de 93,28 metros cúbicos de agua; así mismo, con el análisis de suelos antes 
realizado (ver inciso 2.5.1.) se determinó que los suelos del área son buenos 
desde el punto de vista de absorción de agua para el sistema. 
 
Se puede deducir que para el proceso del sistema de alimentación de 
mantos acuíferos subterráneos, de toda el agua pluvial que se precipita sobre el 
área serán necesarios un mínimo de 93,28 metros cúbicos de agua en desuso 
cada 3 a 5 días para alimentar los 4 pozos del sistema. 
 
Con lo anterior se estima que cada pozo estaría iniciando el proceso de 
filtración de aguas pluviales un aproximado de 20 veces al año, con un 
promedio anual de 460 metros cúbicos por pozo y de 1 800 metros cúbicos en 
todo el sistema; de esta manera la utilización de los recursos naturales con los 
que cuenta el área de estudio. 
 
2.7. Proceso del sistema de alimentación de agua 
 
El sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos consiste en 
encausar el agua pluvial que la lluvia deposita sobre la colonia Lomas de 
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Portugal de la zona 1 del municipio de Mixco: calles, avenidas, techos de casas, 
etc.; lluvia que anualmente ronda los 1 291 milímetros, recurso natural que 
actualmente está en desuso por la municipalidad. Se detallará paso a paso el 
proceso que esta agua tendrá para la alimentación del sistema: 
 
 Las precipitaciones pluviales que anualmente caen sobre el área de 
estudio serán encausadas a los diferentes pozos que formarán parte del 
enramado del sistema, estos pozos estarán perforados 
convenientemente donde existan drenajes en las calles o avenidas de la 
zona, para estar interconectados con la red de drenajes de la 
municipalidad. 
 
 El agua de los drenajes será dirigida a las cajas de cada pozo, donde la 
basura y los desechos sólidos se depositarán para evitar que lleguen a 
los pozos y se acumule. 
 
 El agua que los drenajes conduzcan a los pozos será depositada en los 
mismos, los cuales tendrán la capacidad de encausar arriba de 23 
metros cúbicos de agua cada 3 a 5 días; por la geología de los suelos 
absorberán el recurso hídrico para generar la alimentación de los mantos 
acuíferos subterráneos por medio de la filtración del suelo. 
 
 El agua excedente cuando la lluvia sea demasiada será regresada al 
sistema de drenajes de la cuidad, por medio de tuberías de rebalse, esto 
cuando la lluvia sea excesiva y los pozos no se den abasto para absorber 
el agua. 
 
De esta manera, anualmente, se estarán aprovechando arriba de 1 800 
metros cúbicos de lluvia que se precipitan sobre la ciudad en los meses 
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lluviosos y creando filtración de la misma aun en el inicio del verano para 
alimentar los mantos acuíferos subterráneos del área y generar que sus niveles 
no disminuyan tan drásticamente; un estudio piloto que a futuro podrá 
































3.1. Planeación estratégica 
 
En este apartado se presenta información sobre los objetivos, políticas y 
estrategias para proporcionar una correcta dirección del estudio y alcanzar la 
meta que es la implementación a futuro del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos en el municipio de Mixco, todo mediante la correcta 




Los objetivos se han trazado para implementar a mediano o largo plazo el 
sistema de alimentación de mantos acuíferos en la zona 1 del municipio de 
Mixco, al llegar a este capítulo algunos objetivos ya se han alcanzado y se han 
cumplido, pero para proponer un sistema que demuestre sus beneficios se 
deben de implementar otros objetivos que de igual manera deberán ser 
logrados para alcanzar la meta de la implementación a futuro del estudio. 
 
De esta manera, se detallarán los objetivos que en este punto del trabajo 
ya han sido alcanzados y cumplidos: 
 
 Se han analizado las condiciones actuales de los niveles de los servicios 
de agua potable con lo cual se observó que los niveles no son suficientes 




 Se han determinado los bajos niveles de recursos hídricos con los que se 
cuenta en el área de la zona 1 de Mixco, los 18 pozos existentes en el 
municipio y la demanda de agua actual y la proyectada a futuro, todo 
para tener un adecuado manejo y mejor uso para el estudio. 
 
 Se ha obtenido información que presentó un punto de partida para la 
estimación del número de 4 pozos de aguas pluviales que requerirá la 
implementación de este estudio, pozos a realizar en el área de la colonia 
Lomas de Portugal de la zona 1 del municipio. 
 
 Se determinará los alcances y beneficios para los niveles de los mantos 
acuíferos la implementación del estudio, al absorberse más 90 metros 
cúbicos de agua de lluvia cada 3 a 5 días, estos beneficios también son 
de ámbito social para la mejora de la calidad de vida de los vecinos del 
área. 
 
 Mediante el estudio técnico de ingeniería y la asesoría de una empresa 
de carácter privado se identificó la colonia Lomas de Portugal como la 
ubicación más adecuada para la realización de los pozos que captarán 
las aguas pluviales y alimentarán de recursos hídricos todo el sistema. 
 
Una vez detallados los objetivos ya alcanzados, se procede a plantear los 
nuevos objetivos: 
  
 Se deberá hacer mención de los reglamentos y leyes vigentes en el país, 




 Se determinará el impacto que la realización de dicho estudio y su 
posible implementación generará en el medio ambiente y como en el 
entorno donde se realizará el estudio. 
 
 Se debe determinar mediante una evaluación el monto de inversión que 
generaría la puesta en marcha del estudio y su implementación, 
mediante dicha evaluación se debe desglosar todos estos gastos. 
 
 Se debe determinar mediante una evaluación en cuánto tiempo se 
recuperará la inversión realizada en el estudio y los gastos que generaría 





Son los diferentes aspectos que permitirán alcanzar los objetivos 
anteriormente planteados, se deben conocer los diferentes puestos y el 
organigrama que se manejará, la contratación del personal (reclutamiento, 
selección y capacitación) y lo referente al aspecto laboral, todo esto se detallará 




 Mediante la realización del estudio legal, se determinarán los 
reglamentos y las leyes vigentes actualmente en Guatemala que se 
deben cumplir para implementar el estudio. 
 
 Mediante el estudio de impacto ambiental se determinará el impacto que 
la realización de dicho estudio y su posible implementación generará en 
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el medio ambiente, impactos negativos y positivos; de igual manera se 
detallarán los cambios que generarían en el entorno donde se realizará 
el estudio. 
 
 Con la implementación del estudio económico, se determinará el monto 
de inversión que generará la puesta en marcha del estudio, los costos 
totales de la inversión, de administración y de operación y las fuentes de 
financiamiento necesarias para la implementación de este estudio. 
 
 Mediante la evaluación del estudio económico y la evaluación del estudio 
financiero se determinará en cuánto tiempo se recuperará la inversión 





En forma gráfica se presenta información sobre la organización estructural 
funcional de la realización de dicho estudio, las descripciones y 
especificaciones de los puestos que habrá dentro de dicha organización para 
tener en cuenta los diferentes niveles en la estructura para conocer los puestos 
superiores inmediatos en el sistema. 
 
Se proyectaría que la municipalidad de Mixco sea quien supervise estos 
trabajos, por lo mismo, se toma en cuenta a la Gerencia de Planificación para 


















Fuente: elaboración propia. 
 
El puesto más alto dentro de la organización será el de director técnico de 
planificación, su función es dirigir y supervisar todo lo relacionado con la 
implementación y lo que conlleve el estudio; la responsabilidad a su cargo será 
delegada a la empresa privada que se contrate, los trabajadores del contratista 
(obreros y ayudantes) serán los encargados de velar y cumplir con los 
requerimientos de mano de obra desglosados en el estudio.  
 
El supervisor de obra será el canal de comunicación entre el director 
técnico y el contratista, haciéndole llegar las necesidades y los requerimientos 
durante la implementación de este estudio.  
 
Los puestos anteriores son superiores al del contratista, pero, en función 
del sistema que se planea implementar, el contratista tiene cierta autonomía 






















 Fuente: elaboración propia. 
 
Se han detallado cada una de las funciones principales de cada puesto 
existente en la organización del estudio, así como sus responsabilidades 
delegadas a cada uno de los puestos en la estructura. 
 
3.2.3. Descripción de puestos 
 
Según la figura 10, que describe el organigrama funcional del estudio, se 




 Director técnico de planificación: jefe superior inmediato, cotizará y 
elegirá la empresa que contratará y realizará las diferentes obras que 
conlleva el estudio. 
 
 Supervisor de obra: persona encargada de mantener la comunicación 
fluida entre el director técnico de planificación y el contratista; se 
encargará de hacerle saber al director las necesidades que al contratista 
le surjan al realizar el estudio. 
 
 Contratista: dueño de la empresa privada que realizará las diferentes 
obras, tendrá a su cargo el personal que prestará la mano de obra; su 
jefe inmediato superior será el director técnico de planificación. 
 
 Obrero: será el encargado de realizar los diferentes trabajos dentro de 
los pozos, a su cargo estará la realización de toda la mano de obra de los 
trabajos; su jefe inmediato superior será el contratista. 
 
 Ayudante: servirá de soporte al obrero, realizará las obras más pequeñas 
o con menos supervisión; su jefe inmediato superior será el obrero. 
 
3.2.4. Especificación de puestos 
 
En este apartado, se procede a detallar las especificaciones de cada uno 
de los puestos de la organización: 
 
 El director técnico de planificación es el jefe superior inmediato a quien 
se le deben rendir cuentas; tendrá la responsabilidad de cotizar y 
contratar la empresa para la realización de dicho estudio; así mismo, 
gestionará los pagos y todo lo referente a la contratación de personal 
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para la realización del estudio y las obras; esta persona ya labora en la 
municipalidad actualmente. 
 
 El supervisor de obra, la persona encargada de mantener la 
comunicación entre el director técnico de planificación y el contratista, se 
encargará de hacerle saber al director las necesidades que al contratista 
le surjan al realizar el estudio, así como hacerle llegar las diferentes 
solicitudes para el avance de las obras; al igual que el director técnico de 
planificación, esta persona ya labora actualmente en la municipalidad. 
 
 El contratista, dueño de la empresa privada que se contratará y que 
realizará las diferentes obras; deberá tener a su cargo el personal que 
prestará la mano de obra; tendrá a su cargo el personal más capacitado 
y capaz para realizar los trabajos, es su responsabilidad que si cumpla 
con las especificaciones de las obras; así mismo gestionará los pagos y 
todo lo referente con el personal que él contrate, su jefe inmediato 
superior será el director técnico de planificación. 
 
 El obrero, encargado de realizar los diferentes trabajos de mano de obra 
dentro de los pozos; los realizará (la excavación), de principio a fin; a su 
cargo estará la realización de toda la mano de obra de los trabajos a 
realizarse; todos los trabajos que se han descrito anteriormente en el 
estudio técnico de ingeniería; su jefe inmediato superior será el 
contratista. 
 
 El ayudante, su puesto sirve de soporte al obrero; en la realización de los 
pozos se necesita una persona que excave dentro del pozo (obrero) y 
otra persona que extraiga la tierra (ayudante); así mismo realizará las 
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obras más pequeñas o que conlleven menos supervisión; su jefe 
inmediato superior será el obrero. 
 
3.3. Planificación de recursos humanos 
 
 Son los procesos que llevará a cabo la municipalidad de Mixco, en 
coordinación con la Gerencia de Planificación para el reclutamiento, la selección 
y la capacitación del personal que hará las diferentes obras físicas en el 
estudio, ya que son trabajos para los cuales se necesita personal altamente 
capacitado y con los conocimientos necesarios en el área; al considerar los 
aspectos antes mencionados, se contratará al personal idóneo para la 




Existen multitud de técnicas para el reclutamiento, todas con el fin de 
atraer interesados a esta oferta de trabajo. Pero existen dos tipos o fuentes de 
reclutamiento: internas y externas; son prioridad las externas, debido a que el 
trabajo debe ser realizado por personal capacitado y con la experiencia del 
caso. 
 
Esta fase del estudio se proyectaría que la realice la municipalidad de 
Mixco en coordinación con la Gerencia de Planificación, debido a que se tiene 
que lanzar la convocatoria para la realización de un sistema de alimentación de 
mantos acuíferos; en dicha convocatoria se deben exponer todos los trabajos a 








Se tienen que tomar en cuenta todas las propuestas de la convocatoria; 
luego, se debe analizar cada propuesta individualmente resaltando aspectos 
como: costos de realización, tiempo de realización de la implementación del 
sistema y garantías que ofrecería cada una de las empresas ofertantes. 
 
La finalidad de contratar una empresa privada es porque al estar estas 
empresas dedicadas enteramente a la realización de este tipo de obras el 
resultado al final será el óptimo; en consecuencia, la empresa idónea que 
realice todos los trabajos permitirá obtener un sistema de alimentación de 




Este es un aspecto de ingeniería muy importante, debido a que la 
empresa que se contrate deberá tener un personal capacitado en el área y que 
realice todos los trabajos necesarios para la culminación de la implementación 
del sistema.  
 
De igual manera se proyectaría que la capacitación también la implemente 
la municipalidad Mixco al personal interino, ya que los pozos, las cajas y todas 
las obras físicas que se realicen deben tener un mantenimiento preventivo cada 
cierto periodo de tiempo, mantenimiento que debe ser realizado por personal 
capacitado, tienen que tener un número determinado de empleados que 
realicen estos trabajos, los cuales en sí son de limpieza y reparaciones 




Así mismo, un aspecto más importante sería la capacitación al personal 
para realizar mantenimientos correctivos, ya que con esto se incurriría en 
menores gastos a largo plazo debido a la contratación de empresas privadas 
para la realización de dichos mantenimientos. 
 
3.4. Aspecto laboral 
 
En este apartado se presenta información sobre aspectos importantes 
para este estudio, ya que su realización debe estar de conformidad con las 
leyes vigentes en Guatemala, las cuales contempla el contrato de trabajo y el 
reglamento de trabajo; dichos reglamentos regirán la relación laboral entre el 
empleador y el trabajador.  
 
3.4.1. Contrato de trabajo 
 
El contrato de trabajo es el vínculo económico-jurídico, mediante el cual un 
trabajador queda obligado a prestar sus servicios a un empleador, para así 
ejecutarle una obra, bajo dirección inmediata o delegada, a cambio de una 
retribución de cualquier clase. 
 
De esta manera, la relación laboral será entre el empleador, que en este 
caso se proyecta que sería el director técnico de planificación de la 
municipalidad de Mixco, el contratista y los trabajadores que el contratista 
disponga para la realización de las obras de infraestructura, esta persona sería 
el dueño de la empresa privada que prestará sus servicios para la realización 
de las obras físicas que contempla el estudio.  
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Para esta relación laboral se utilizará el modelo de contrato de trabajo13, 
que explique claramente cuándo inició su trabajo, cuánto gana, cuál es su 
puesto, donde laborará, su horario; al final debe firmarlo y tener una copia. Sin 
importar el número de trabajadores de la empresa. Dicho modelo está 
disponible gratuitamente en línea. 
 
3.4.2. Reglamento de trabajo 
 
La relación laboral entre el empleador y el trabajador se regirá conforme a 
diferentes artículos del Código de Trabajo y de la Constitución de la República 
de Guatemala: 
 
 Artículo 28 del Código de Trabajo: el contrato debe extenderse por 
escrito en tres ejemplares: uno que debe recoger cada parte en el acto 
de celebrarse y otro que el empleador queda obligado a hacer llegar a la 
Dirección General de Trabajo, dentro de los quince días posteriores a su 
celebración, modificación o renovación. 
 
 Artículos 102 inciso g) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y 116, 117, 121 y 122 del Código de Trabajo: la jornada 
diurna está comprendida entre las 06 y las 18 horas del mismo día, no 
puede ser mayor de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales. Así mismo 
todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria debe de ser 
remunerado como mínimo con un 50 % del salario ordinario. 
 
                                            
13
 El modelo de contrato individual de trabajo es un formato gratuito, que está disponible en la 
Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (ver anexo 1). 
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 Artículo 128 del Código de Trabajo: el contratista puede hacer que sus 
trabajadores laboren durante los días de asueto y de descanso semanal, 
pero estos mismos se deben de tomar como trabajo extraordinario. 
 
En el apartado de estipulaciones del contrato de trabajo se deben 
establecer todas las particularidades a que está sujeto: prestaciones, 
obligaciones, entre otros. 
 
3.5. Plan de operación y mantenimiento 
 
El estudio contempla la realización de obras físicas, estas en sí, al estar 
terminadas no necesitan de personal operativo que las supervise, son obras 
que no precisan operación, pero si necesitan mantenimiento preventivo y en 
algún momento de mantenimiento correctivo. 
 
Su uso continuado, que debido a su naturaleza será principalmente en las 
épocas lluviosas, generará acumulación de desperdicios y basura que se 
acumulará en las cajas, las cuales deberán de ser limpiadas para evitar 
taponamientos y que las aguas pluviales no lleguen a los pozos y generen su 
proceso de filtración y absorción. 
 
A las cajas se les da un mantenimiento preventivo, que consiste en una 
limpieza de toda la basura que tendrán acumuladas una vez al año; la época 
más idónea para la realización de estas obras es durante los meses de verano 
para evitar los meses lluviosos para la realización de estos trabajos; si se hace 
este mantenimiento anualmente se evitará los mantenimientos correctivos a los 








































4.1. Estructura legal 
 
El sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos en el 
municipio de Mixco estará constituido como un sistema de mejoramiento de las 
capacidades de los pozos mecánicos a nivel de la zona 1; se proyecta que sea 
la municipalidad la encargada de aportar los conocimientos profesionales y/o 
técnicos, así como detectar sus posibilidades de expansión. 
 
Para este estudio se analizó que la mayoría o en su totalidad los fondos 
para la implementación los aportaría la municipalidad; un sistema que 
beneficiará a la población en general de la zona 1 de Mixco, con lo cual la 
municipalidad debería gestionar los requisitos legales para su realización. 
 
4.2. Marco legal del estudio 
 
Se incluyen los aspectos legales relacionados con la realización del 
estudio: requisitos administrativos, aspectos laborales respecto a los 
trabajadores: salarios, jornadas laborales y prestaciones según la ley.  
 
4.2.1. Requisitos administrativos 
 
En el municipio de Mixco existe un Consejo Municipal, este órgano 
colegiado superior de deliberación de los asuntos municipales tiene la 
responsabilidad de tomar decisiones y tiene su sede en la cabecera de su 
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circunscripción municipal.  Se integra por el alcalde, los síndicos y los 
concejales.  
 
El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos autorizados por el Concejo Municipal; por lo cual 
antes de realizar cualquier posible estudio se debe consultar y exponer la 
propuesta de este sistema ante dicha entidad, la cual, al aprobar dicho sistema, 
se puede continuar con los demás requerimientos municipales. 
 
Se deben cumplir requisitos administrativos en el Departamento de 
Drenajes para la autorización del uso de los drenajes municipales en este 
estudio, así como la supervisión y apoyo de la Dirección de Ingeniería de la 
municipalidad de Mixco. 
 
Todos estos requisitos deberán ser gestionados en la municipalidad de 
Mixco, también, los encargados de analizar la vialidad y los beneficios de la 
implementación de este estudio, para llevar a cabo este sistema de 
alimentación de los mantos acuíferos. 
 
4.2.2. Aspecto laboral 
 
Los aspectos que se deben tomar en cuenta son los salarios de los 
trabajadores, las jornadas laborales y prestaciones de ley en Guatemala.  
 
Cabe mencionar que para la implementación de este estudio hay que 
cumplir con ciertos aspectos laborales: 
 
 La ley contempla los días que el trabajador descansará con goce de 
salario: 1 de enero, los días de semana santa (jueves, viernes, sábado 
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santo), 1 de mayo, 10 de mayo (solo las madres), 30 de junio, 15 de 
septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre (medio día a 
partir de las 12:00 pm), 25 de diciembre, 31 de diciembre (medio día a 
partir de las 12:00 pm), día de feriado de la localidad (para el municipio 
de Mixco es el 4 de agosto). Los días asignados a los colegiados 
profesionales activos. 
 
 Los patronos están obligados a proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
limpio; todos tienen la obligación de proteger la vida y salud propia y la 
de los compañeros de trabajo, así se evitan accidentes en el trabajo y 
que la salud se deteriore. Se deben tener servicios sanitarios, buena luz, 
buena ventilación, lavamanos, lugares para comer. En algunos trabajos 
se debe utilizar mascarillas, guantes, cascos, cinchos de fuerza, zapatos 
especiales, etc. Todo debe ser proporcionado por los patronos ya que es 
su obligación hacerlo. 
 
 Todo trabajador debe tener un contrato de trabajo, en donde se explique 
claramente cuándo inició su trabajo, cuánto será su remuneración, su 
jornada laboral, cuál es su puesto, dónde laborará; firmarlo y tener una 
copia del mismo. Este contrato es indiferente sin importar el número de 




La implementación a futuro de este sistema de alimentación de mantos 
acuíferos subterráneos se tendrá que planificar, dirigir y coordinar por medio de 
la municipalidad de Mixco, la encargada de contratar una empresa privada para 




Esta empresa deberá cumplir las regulaciones que la ley impone, respecto 
al pago de sus empleados; se debe tomar en cuenta que el salario mínimo en 
Guatemala es de Q. 2 747,0414 mensuales, mismo que no puede ser menor, 
con lo cual el contratista deberá cumplir estas regulaciones. 
 
 Todos los trabajadores tienen derecho al salario mínimo, la única 
diferencia en el monto es si laboran en actividades agrícolas o no agrícolas; 
para la implementación de este estudio se muestra un trabajo no agrícola. 
 
En cuanto a los puestos de director técnico de planificación y el supervisor 
de obra descritos anteriormente en el estudio administrativo, sus salarios 
devengados están bajo la jurisdicción de la municipalidad de Mixco, empleados 
que trabajan directamente para la Gerencia de Planificación de dicha 
municipalidad.  
 
4.2.2.2. Jornadas laborales 
 
En Guatemala la duración de la jornada ordinaria de trabajo se rige 
conforme a los artículos 102 inciso g) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y 116, 117 y 122 del Código de Trabajo, que contempla lo 
siguiente: 
 
 Jornada diurna: está comprendida entre las 06 y las 18 horas del mismo 
día; la misma no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder las 44 
horas semanales. 
 
                                            
14
  Según datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala al año 2016. 
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 Jornada nocturna: está comprendida entre las 18 horas de un día y las 
06 horas del día siguiente; la misma no puede ser mayor a 6 horas 
diarias ni exceder las 36 horas a la semana. 
 
 Jornada mixta: abarca parte del día y parte de la noche, comprende 
mayor número de horas de trabajo durante el día. La misma no puede 
ser mayor de 7 horas diarias ni exceder las 42 horas a la semana. 
 
 Jornada ordinaria: puede dividirse en dos o más períodos con intervalos 
de descanso que se adapten racionalmente a la naturaleza del trabajo y 
necesidades del trabajador. 
 
Siempre que se pacte jornada ordinaria continua, el trabajador tiene 
derecho a un descanso mínimo de media hora dentro de esa jornada, que debe 
computarse como tiempo de trabajo efectivo según el artículo 119 del Código 
de Trabajo. 
 
Las horas extras y las veladas no es obligación del trabajador laborarlas, 
si quiere puede trabajarlas y deben ser pagadas. Con lo cual todo trabajo 
realizado fuera de la jornada ordinaria debe ser remunerado como mínimo con 
un 50 % del salario ordinario, artículo 102 incisos g) de la Constitución y 121 del 
Código de Trabajo. 
 
La ley contempla que todo trabajador tiene derecho a descansar 1 día 
completo a la semana (regularmente es el día domingo y medio día el sábado 




Para la implementación de este sistema se determina que la jornada 
diurna es la que mejor se adecua a las diferentes necesidades respecto a la 




Las prestaciones vigentes en Guatemala se calculan sobre el salario sin 
incluir la bonificación incentivo que es de Q 250,00 descrita en la Ley de 
bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado según el Decreto 
78-89 del Congreso de La República de Guatemala. 
 
 Los porcentajes utilizados actualmente para las prestaciones son:  
 
 8,33 % para el bono 14 según decreto 42-92 del Código de Trabajo. 
 
 8,33 % para el aguinaldo según artículo 102 literal J de la Constitución de 
la República, Decreto 76-78 de la Ley reguladora del aguinaldo y el 
artículo 1 Convenio 95 Artículo 88 literal c del Código de Trabajo. 
 
 4,17 % para las vacaciones: es derecho del trabajador a gozar de 15 días 
hábiles de descanso remunerado después de un año continúo de labores 
para un mismo patrono, según los artículos 130 al 137 del Código de 
Trabajo, artículo 82 literales C y D del Código de trabajo y artículo 1o. 
Convenio 95. 
 
Se debe tomar en cuenta que el salario debe ser mayor que el salario 
mínimo (ver inciso 4.2.2.1), sobre este se deben de calcular las prestaciones 




4.2.3. Aspecto ecológico 
 
En Guatemala existe un trámite que consiste en obtener una licencia 
ambiental, un mecanismo creado por el gobierno y el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), que garantiza que el sistema de alimentación de 
mantos acuíferos subterráneos a realizarse cumpla con los requisitos 




Un estudio de impacto ambiental (EIA) se aplica a proyectos que todavía 
no están desarrollados, en este caso la perforación de pozos y manejo de 
aguas pluviales de los drenajes. 
 
Se deben cumplir ciertos reglamentos y ordenanzas, para tramitar una 
licencia ambiental: 
 
 Se debe presentar una evaluación ambiental inicial, cuyo formato es 
propiedad del MARN, el cual se debe presentar en la Dirección General 
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, de la delegación 
departamental. 
 
 Si el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lo considera 
necesario, solicitará que un consultor ambiental autorizado por dicho 
Ministerio realice un estudio de impacto ambiental para la 




Este estudio de impacto ambiental inicial se hace para que se cumplan 
con los requisitos necesarios y se actué de conformidad con la ley para evitar 
incurrir en multas para la municipalidad. 
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, establece la 
obligación estatal, municipal y para todos los habitantes de propiciar el 
desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico que dicte las normas necesarias 
para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora, la 
tierra y el agua, se realicen racionalmente para evitar su depredación. 
 
Además, se debe actuar según lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo 
61-2015 del MARN, que es un listado taxativo, con el cual se obtiene una 
clasificación para las actividades que contemplan la implementación de un 
sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos. 
 
4.3. Requisitos legales 
 
Toda empresa interesada en ser la elegida para prestar sus servicios, 
debe presentar cierta papelería ante la Comisión Técnica de Adjudicaciones, los 
cuales están en un precalificado de requisitos para empresas mercantiles, como 


































Fuente: Fondo Nacional para la Paz, Comisión Técnica de Adjudicaciones. 
www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx. Consulta: 20 de agosto de 2015. 
 
Cuando se cumplen los requisitos descritos anteriormente se procede a 
calificar las ofertas de los proyectos de infraestructura mediante criterios que 





4.4. Dominio legal de los inmuebles 
 
Hace mención a los dominios legales sobre los bienes inmuebles en el 
municipio de Mixco, sus propietarios y los derechos de paso que podrían existir; 
si aplican a la hora de realizar la implementación de un sistema de alimentación 




Tomando en cuenta que las aguas pluviales conducidas por los drenajes 
se encuentran en la vía pública, se determina que no existirá conflicto con los 
propietarios de bienes inmuebles de la colonia Lomas de Portugal de la zona 1 
de Mixco, ya que es la misma municipalidad la que tiene potestad sobre la vía 
pública y no se trabajará sobre propiedad privada; de esta manera se evitará 
afectar a los vecinos respecto de la realización de obras de infraestructura. 
 
4.4.2. Derechos de paso 
 
Como se mencionó anteriormente, el sistema trabajará con las aguas 
pluviales que son conducidas por los drenajes que se encuentran en la vía 
pública (calles y avenidas de la colonia Lomas de Portugal de la zona 1); por lo 
tanto, no existirá conflicto con los propietarios de bienes inmuebles ni serán 
necesarios los derechos de paso, ya que es la misma municipalidad que tiene 












5.1. Identificación del área de influencia 
 
Se debe identificar el área de influencia del estudio que se debe analizar 
durante su etapa de construcción y operación desde el punto de vista del 
desarrollo regional. De esta manera, se debe identificar la relación entre el 
medio biofísico y el socioeconómico-cultural que pueda ser afectado por la 
implementación del sistema. 
 
El área de influencia directa se extiende 10 metros alrededor del perímetro 
de la construcción de las obras físicas: un total de 4 pozos con sus cajas 
respectivas; la construcción de estas obras físicas tendrá armonía con el 
entorno ya que estarán bajo el suelo y su acceso será rápido, para establecer 
libre movilidad para posibles contingencias. 
 
La influencia directa de los impactos al componente físico ocupa una 
franja de terreno de 40 metros, distribuidos en toda la colonia Lomas de 
Portugal de la zona 1 del municipio de Mixco. En casos particulares esta área 
se extenderá más allá del límite indicado, a efecto de la movilización del equipo 
y la maquinaria utilizada en la realización de las obras físicas. 
 
5.2. Ubicación e instalaciones físicas 
 





Como se determinó anteriormente en el estudio técnico de ingeniería, el 
estudio se realizará en el área central de la colonia Lomas de Portugal de la 
zona 1 del municipio de Mixco (ver inciso 2.1.2), tomando en cuenta la 
existencia de vías comunicacionales (calles) y la ubicación de los servicios 
públicos básicos (drenajes), de esta manera se aprovechará mejor los recursos 
hídricos: las aguas pluviales.  
 
Las instalaciones físicas necesarias para la implementación del sistema 
serán: 
 
 4 pozos de infiltración, con su brocal, relleno de piedra bola en el fondo y 
con tubos de concreto en cada uno de los pozos. 
 
 4 cajas reforzadas con hierro. 
 
Todos los elementos de infraestructura se realizarán tomando en cuenta el 
sistema de drenajes de aguas pluviales que recorren las calles y avenidas de la 
colonia Lomas de Portugal de la zona 1 del municipio (ver inciso 2.1.2.1); es 
donde se deben realizar las instalaciones físicas del sistema de alimentación de 
mantos acuíferos subterráneos. 
 
5.3. Descripción del entorno biótico y abiótico 
 
Se realiza con la finalidad de caracterizar el entorno donde se pretende 
establecer el sistema que se evalúa en este trabajo; a continuación, se realiza 






5.3.1. Entorno biótico 
 
Al referirse a elementos bióticos, se abarca todo lo relacionado con la vida, 
es decir, elementos como la flora y la fauna que dan lugar a las diferentes 
comunidades naturales. Dentro de los factores bióticos se tiene: 
 
 Protozoarios 
 Hongos y bacterias 
 Animales en general 
 Plantas en general 
 El hombre 
 
El municipio cuenta con la reserva ecológica de Cerro Alux, con una 
superficie de 5 372 hectáreas, la cual es administrada por CONAP. La cobertura 
forestal del municipio es de un 34,05 % según datos de la municipalidad de 
Mixco. 
 
Se estimó que para el año 2014 el número de hogares en la zona 1 del 
municipio de Mixco sería de 7 462 (ver inciso 1.5.3); en cada hogar habitan 
hombres, mujeres y niños, el mayor factor biótico del estudio.  
 
En general, el entorno directo donde se ubicará el sistema (colonia Lomas 
de Portugal en la zona 1 de Mixco) se encuentra rodeado de árboles, plantas y 
se localiza fauna doméstica (perros, gatos, entre otros), ya que el área de 
estudio colinda con viviendas familiares, comercios e infraestructura pública, 






5.3.2. Entorno abiótico 
 
Los elementos abióticos son todos los relacionados con la topografía, 








 Luz solar 
 
El municipio de Mixco está bañado por los ríos: Pansalic, La Brigada, 
Mariscal, Molino, De Las Limas, El Zapote, Guacamaya; así mismo, por los 
riachuelos Tempiscal y Las Quebradas, El Aguacate, El Arenal, Pansiguir, 
Sancín. 
 
Como un dato histórico a tomar en cuenta, el municipio de Mixco, su 
etimología podría ser del Náhuatl Mixconco que significa lugar cubierto de 
nubes, por sus condiciones atmosféricas, un lugar muy nuboso y bastante 
lluvioso. 
  
El clima del municipio15 oscila entre los 13 °C y los 25 °C, más frío en los 
meses de diciembre a febrero con ráfagas de aire fuerte; se marcan las mismas 
dos estaciones a nivel de toda Guatemala; además, en el municipio de Mixco se 
                                            
15
 Datos del clima, precipitaciones anuales y horas promedio de luz solar tomados de los datos 
meteorológicos departamentales del INSIVUMEH. 
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registra un promedio de 1 281,59 mm de lluvia anuales (ver inciso 2.5.2) y un 
promedio de 203 horas al mes de luz solar. 
 
En el departamento de Guatemala existen varios tipos de suelo, pero los 
que sobresalen son16: arena y grava, caliza, diatomita, dolomita, perlita, pómez, 
limo y arcilla. 
 
Los factores bióticos y abióticos son inseparables, debido a que los 
organismos vivos se dan a la tarea de reciclar los componentes químicos. De 
esta manera, estos dos factores deben permanecer en cantidades y 
proporciones adecuadas, para ser una base para la vida misma que sustentan. 
 
5.4. Identificación de desechos y residuos 
 
Durante la etapa de construcción, se generarán residuos sólidos 
relacionados con los excesos de tierra, estos son debido a la realización de los 
pozos, la realización de las cajas, residuos de materiales que serán en gran 
porcentaje tierra (arena y grava, caliza, diatomita, dolomita, perlita, pómez, limo 
y arcilla), un aproximado de 25 metros cúbicos, por pozo, tomando en cuenta 
que son 4 pozos a realizarse, estos desechos se trasladarán a lugares donde 
sus propietarios acepten este tipo de material para relleno.  
 
Durante la etapa de operación del sistema de alimentación de mantos 
acuíferos se generarán desechos en pequeñas cantidades, los cuales serán 
emitidos a la atmosfera como gases (en proporciones mínimas), por la 
acumulación de agua dentro de los pozos y su posterior absorción; también, la 
absorción de desechos sólidos (basura común) como bolsas plásticas (comida, 
                                            
16
 Según la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. 
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empaque etc.), papel, botellas de bebidas, que podrían arrastrar las lluvias a las 
cajas por medio de los drenajes, donde estos se depositarían.  
 
5.5. Identificación de impactos 
 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se ha dado a la 
tarea de elaborar un formato de estudio de impacto ambiental (EIA) inicial, en el 
cual se requiere información general del proyecto a realizarse, además, este 
incluye un apartado para la identificación de los diferentes impactos, así como 
la clasificación de la empresa según su actividad.  
 
Este listado taxativo está contenido en el Acuerdo Gubernativo 61-2015 
del MARN, al analizar las actividades que conllevan la perforación de pozos y 
realización de trabajos de infraestructura de este estudio se obtiene la siguiente 
clasificación para las actividades que contemplan la implementación de un 
sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos: 
 
 Código de identificación:  PE pequeña empresa (hasta 25    
    empleados/PYMES) 
 
 Categoría de tabulación: Electricidad, gas y agua 
 
 Descripción:   Diseño, construcción y operación de pozos 
    artesanales 
 




Con base en la clasificación anterior y los requerimientos contenidos en el 
formato de EIA inicial; a continuación, se procede a describir los impactos 
identificados para el estudio en sus etapas de construcción y operación:  
 
 Emisiones a la atmósfera: se generarán emisiones a causa del polvo que 
se creará durante la etapa de construcción, debido a la perforación de los 
pozos y por las otras actividades de la construcción; también, se 
generará ruido, principalmente, por la realización de las obras físicas, 
estos ruidos son de niveles permisibles a la salud humana, por debajo de 
los 90 decibeles17. Durante la etapa de operación se generan algunos 
gases originados de la acumulación de aguas pluviales dentro de los 
pozos.  
 
 Efecto de la actividad en el agua: la alimentación de este sistema se 
basa en la reutilización de las aguas pluviales, la cantidad a usar es de 
un aproximado de 1 200 a 1 800 metros cúbicos anuales en todo el 
sistema, pero hay que tomar en cuenta que la función de los pozos es 
absorber esta agua y filtrarla a los mantos acuíferos subterráneos, por lo 
cual siempre se realizara esta acción que hace imposible su cálculo 
preciso. A la vez se utilizará agua potable en la etapa de construcción. 
 
 Efectos sobre el suelo: este aspecto se refiere principalmente al 
movimiento de tierras en la etapa de construcción; por actividades del 
manejo de tierras será necesario perforar pozos, que ocasionen excesos 
de tierra que serán movilizados para las áreas circundantes de los pozos, 
un aproximado de 10 metros alrededor de cada construcción y 40 metros 
                                            
17
 Nivel de ruido permisible para trabajadores industriales durante 8 horas diarias según la 
Occupational Safety and Health Act (OSHA). 
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en todo el sistema, para su posterior movilización a un área donde se 
permita depositar este tipo de material para relleno. 
 
 Desechos sólidos: los desechos sólidos se generarán en un pequeño 
porcentaje en la etapa de construcción (basura y desechos industriales 
como sobrantes de tubos, pegamento, cemento, etc.); en la etapa de 
operación en su mayoría serán absorbidos por los sistemas de drenajes 
municipales y depositados en las cajas de los pozos; estos desechos 
sólidos serán: basura común (bolsas plásticas, papel, botellas de 
bebidas), tirada en las calles y que posteriormente será encausada a los 
drenajes que alimentarán el sistema.  
 
 Uso de recursos: en la etapa de construcción se creará un impacto en el 
consumo de energía eléctrica, para la utilización de aparatos eléctricos 
ya que la implementación de este sistema necesitará de esta durante la 
realización de las obras físicas, pero se necesitará solamente corriente 
110 voltios. Se necesitará uso de combustible de parte de los camiones 
que extraerán los excesos de tierra, mismos excedentes que serán un 
aproximado de 4 camionadas por pozo, con un total aproximado de 16 
viajes de camión de volteo. 
 
En la tabla XX, se clasifican los impactos descritos anteriormente por tipo 









Tabla XX.     Identificación de impactos negativos por etapa  
 
Tipos de impactos 
Etapas 
Construcción Operación 
Emisiones a la atmosfera 
Gases  X 
Polvo X  
Ruido X  
Efectos de la actividad en el agua 
Agua de lluvia  X 
Agua potable X  
Efectos sobre el suelo 
Movimientos de tierra X  
Desechos sólidos 
Domésticos X X 
Comerciales  X 
Uso de recursos 
Energía eléctrica X  
Combustible X  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La implementación de este sistema, también, tiene impactos positivos de 
carácter social, generará empleo para el personal que realizará las obras 
físicas; también, para el personal de la municipalidad que tendrá que darles 
mantenimiento a dichas obras y proporcionará un beneficio a largo plazo a los 




5.6. Matriz de leopold 
 











Partiendo de las actividades identificadas, se 
califica de 1 a 5 la magnitud del impacto y si el 
impacto es beneficioso aparece solo el número, 
caso contrario aparece con el signo – 




5= Muy alto 




































































































































Emisiones a la 
atmosfera 
Gases 0 0 -1 -1 -1 -1 
Polvo -2 -1 -1 0 -4 0 
Ruido -1 -1 -1 0 -3 0 
Efectos de la 
actividad en el agua 
Agua de lluvia 0 0 0 -2 0 -2 
Agua potable -1 -1 0 0 -2 0 
Efectos sobre el suelo 
Movimiento de 
tierra 
-3 -1 -2 0 -6 0 
Desechos sólidos 
(generación) 
Domésticos -1 -1 0 0 -2 0 
Comerciales -1 -1 0 0 -2 0 
Uso de recursos 
(consumo) 
Energía eléctrica -2 -2 0 0 -4 0 
Combustible 0 0 -2 0 -2 0 
Social y cultural Empleo 2 2 1 1 5 1 
Cómputos -9 -6 -6 -2  
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla XXI se presenta una matriz de magnitud de impactos donde se 
hace la valoración de cada uno de los impactos identificados en el inciso 5.5, 
según la clasificación propuesta en escala del 1 al 5.  
 
En los resultados se observa que el mayor impacto negativo al ambiente 
es durante la etapa de construcción, que se origina por la perforación de los 
pozos y el uso del camión de volteo para el movimiento de tierra.  
 
En la perforación y el movimiento de tierra se consumirá energía eléctrica 
y combustible, que generan el consumo de recursos. Además, se generará 
ruido en pequeñas cantidades y gases de combustión por el uso de 
combustible.  
 
También, se observa que la generación de empleo constituye un impacto 
beneficioso de magnitud favorable al implementar dicho estudio, que generan 
fuentes de ingreso para un cierto grupo de personas y personal de la 
municipalidad. 
 
5.7. Definición de medidas de mitigación 
 
Las medidas de mitigación son acciones que llevan a reducir los impactos 
negativos en el entorno, generados por la implementación del estudio en su 
entorno. 
 
Con base en los impactos identificados en la tabla XX; a continuación, se 










Medidas de mitigación 
Emisiones a la atmosfera 
Gases 
Al colocarle tapadera a los pozos junto con sus cajas se minimizará 
en gran cantidad la generación de los gases. 
Polvo 
Como el impacto por el polvo se detectó en la fase de construcción, 
se puede regar con agua algunas áreas para evitar su exceso, si 
este fuese necesario.  
Ruido 
Este impacto es en la fase de construcción, se tratará de trabajar 
con máquinas que no produzcan ruido, tomando en cuenta que el 
tiempo para terminar cada pozo es de un aproximado de 4 
semanas, el tiempo es muy corto y se generaría poco conflicto con 
los vecinos. 
Efectos de la actividad en el agua 
Agua de 
lluvia 
Al estar en un ambiente cerrado dentro de los pozos con su 
tapadera se evitará la propagación de enfermedades producidas 
por el estancamiento de agua. 
Agua potable 
Se utilizara en la etapa de construcción, pero se utilizará mínima 
cantidad para evitar desperdiciar este recurso hídrico. 
Efectos sobre el suelo 
Movimiento 
de tierra 
Los excesos de tierra ocasionados en la fase de construcción se 
trasladarán a las áreas libres del terreno y se pueden utilizar para 
los jardines del área. El sobrante será traslado a botaderos 
adecuados para relleno.  
Desechos sólidos 
Domésticos Los desechos se manejarán con empresas recolectoras de basura. 
Y la pequeña cantidad de ripio que se genere será tirado en lugares 
donde es aceptado por los dueños de los terrenos para relleno.  Comerciales 
Uso de recursos 
Energía 
eléctrica 
Se usará poca energía eléctrica nada más para algún aparato 
especial que ayude a perforar los pozos, para ahorrar así en este 
recurso. 
Combustible 
Los dueños de los camiones planifican sus rutas para optimizar el 
consumo de combustible.  
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.8. Plan de manejo ambiental del estudio 
 
Un plan de manejo ambiental constituye las acciones para prevenir, 
controlar y compensar los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados por la implementación del estudio.  
 
En la tabla XXII se describen las medidas de mitigación propuestas para 
cada impacto identificado; a continuación, se elabora un plan de evaluación y 
monitoreo, con base en lo que se define en dicho cuadro. 
 
Tabla XXIII.     Plan de manejo ambiental 
 






Terminados los pozos se 
procederá a taparlos con 
su respectiva tapadera y 







Q 3 740,00 
Adecuado 
manejo de la 
tierra 
Se debe extraer la tierra 
y depositarla en lugares 
adecuados donde la 










Mantener el área de 
trabajo limpia para evitar 








Charla al inicio sobre la 
limpieza de las cajas 
donde se depositará la 
basura que lleven las 
agua pluviales 
Supervisor Folletos Q 500,00 
Mantenimiento 
preventivo realizado a las 






Q 4 114,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los gastos mencionados en la tabla XXIII, se harán únicamente una vez, 
en la etapa de construcción y cuando se ponga en funcionamiento el sistema. 
Para los años siguientes, se supone, solo será necesario invertir en la 
capacitación del personal nuevo que se contrate para darle mantenimiento a las 
cajas y se estima el costo con el valor que se registró. 
 
5.9. Plan de higiene y seguridad industrial 
 
La higiene y seguridad en el trabajo es una responsabilidad de todas las 
personas que laboran en el lugar, es bien sabido que los accidentes no solo 
suceden únicamente en las áreas de máquinas, también en áreas 
administrativas. Estas medidas se realizan con la finalidad de laborar bajo 
condiciones seguras. 
 
Para el sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos, este 
plan de higiene y seguridad industrial se basa primordialmente en facilitar la 
inscripción del personal al seguro social; en Guatemala se cuenta con el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entidad donde podrán 
asistir para atención médica de cualquier tipo.  
 
Además, todos los trabajadores tendrán a disposición un botiquín con 
medicamentos para primeros auxilios en caso de alguna eventualidad y que 
fuese necesario su uso. 
 
Además, se deberá capacitar al personal de la municipalidad (al inicio de 
la relación laboral), sobre la limpieza de las cajas donde se depositará la basura 





5.9.1. Plan de seguridad industrial 
 
Con la finalidad de que los trabajadores que presten sus servicios en la 
construcción de la infraestructura del sistema laboren bajo condiciones seguras, 
se presentan a continuación algunas medidas de seguridad que deben 
realizarse:  
 
 Dotación al personal de equipo de protección consistente en mascarillas, 
guantes y lentes. 
 
 Dotación de un cincho de seguridad o de fuerza para cada uno de los 
ayudantes que estén en la perforación de los pozos. 
 
 Dotación de botiquín de primeros auxilios. 
 
Tabla XXIV.     Gastos previstos para la seguridad e higiene 
 
Descripción Unidades Total 
Equipo de protección personal 4 Q 1 714,00 
Cincho de seguridad 4 Q 600,00 
Botiquín de primeros auxilios 1 Q 616,00 
Total Q 2 930,00 
 
Fuentes: elaboración propia. 
 
Los gastos mencionados en la tabla XXIV, se harán únicamente una vez, 
en el momento que se empiece la construcción de las obras físicas para la 




5.9.2. Plan de contingencia 
 
El plan de contingencia es un instrumento de análisis de los posibles 
impactos o problemas que surjan en el ámbito de influencia de un área o región 
y en el que se proponen un conjunto de acciones de mitigación, preparación, 
alerta, respuesta y rehabilitación ante la posibilidad de ocurrencia. A 
continuación, se describen las alternativas de un plan de contingencia: 
 
 Mitigar: se basa en reducir el impacto de las amenazas. 
 
 Preparar: es anticipar las medidas para actuar antes de la ocurrencia de 
un evento, su base es la alerta temprana que debe informar en forma 
oportuna y objetiva. 
 
 Responder: se trata de minimizar los daños ocasionados después de 
ocurrido un evento. 
 
 Rehabilitar: disminuir vulnerabilidades y generar actividades en un tiempo 
determinado. 
 
El plan que se ha formulado y que se presenta para la implementación de 
este estudio es el siguiente: 
 
 Ubicar las zonas de riesgo para evitar obras físicas en esas áreas.  
 
 Analizar la magnitud y tiempo de ocurrencia de eventualidades o 




 Diseñar un sistema de organización local para la preparación y respuesta 
de emergencia ante cualquier eventualidad. 
 
 Analizar la capacidad de respuesta local y de la municipalidad. 
 
 Determinar las acciones de preparación y respuesta en caso de ocurrir 
una eventualidad. 
 
 Conocer la capacidad de respuesta de las instituciones distritales, 
provinciales y regionales. 
 
 Se debe darles mantenimiento a los pozos, esto es anualmente para 
evitar posibles daños a los mismos. 
 
 Con el riesgo de socavamiento se debe tomar en cuenta la colocación de 
los tubos perforados en los pozos, para disminuir este peligro; si la 
municipalidad está en la disposición de un desembolso adicional de 
capital, se podría implementar el uso del filtro francés que consiste en la 
colocación de una capa de grava o piedrín entre la tubería y las paredes 















































6.1. Costo total de la inversión 
 
Se presentan los diferentes costos de inversión inicial que intervienen en 
la puesta en marcha del sistema. 
.  
Con base en los estudios técnico de ingeniería, legales y de impacto 
ambiental, se determinó el costo total de la inversión para la implementación de 
un sistema de alimentación de mantos acuíferos subterráneos en el municipio 
de Mixco, el cual será de Q 148 459,50 dicho valor se desglosará a 
continuación en los gastos de estudio, de construcción de las obras físicas, 
gastos de instalación y de ejecución. 
 
6.1.1. Gastos de estudio 
 
Se considera este costo por concepto de estudios complementarios para 
la implementación del sistema con un monto de Q 1 500,00 que forma parte de 
la inversión inicial. 
 
6.1.2. Construcción de la obra física 
 
Mediante el estudio técnico de ingeniería se determinó el costo de las 
obras físicas a realizar en los 4 pozos (ver inciso 2.4.2); primero se detalló que 
trabajos se realizarían, de esta manera se calculó el costo total de la 




Los costos por la perforación de los 4 pozos están dados en la mano de 
obra, los cuales se detallarán más adelante, por eso no se incluirán en la tabla 
de la valorización de le construcción de las obras físicas. 
   
Tabla XXV.     Resumen de la construcción de las obras físicas 
 
Descripción Valor total 
132 tubos de 36" Q 50 820,00 
4 cajas de concreto reforzados  Q 8 580,00 
4 tapaderas de concreto con grosor de 0,10 
metros 
Q 3 740,00 
2 unidades de tubos de PVC de 6 pulgadas  Q 847,00 
Piedra bola para colocar en el fondo del pozo, 1 
metros 
Q 412,00 
Limpieza del área de trabajo Q 200,00 
Total Q 64 399,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
6.1.3. Gastos de instalación 
 
Con base en el estudio de impacto ambiental y con la finalidad de que los 
trabajadores que presten sus servicios en la construcción de la infraestructura 
del sistema laboren bajo condiciones de trabajo seguras se detalló el 
equipamiento de seguridad necesario; así mismo, como el costo de este equipo. 
Se incluye en este apartado los gastos del botiquín de primeros auxilios (ver 
inciso 5.9.1). 
 
De igual manera para la instalación e implementación de dicho estudio se 
necesita tomar en cuenta la valorización de la maquinaria a utilizar, según el 
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estudio técnico de ingeniería está dada por la utilización de camiones de volteo 
para la extracción de la tierra fuera del área circundante de las obras físicas;  se 
estima un total de 4 camionadas por pozo que da un total de 16 camionadas en 
total (ver inciso 2.3.1).  
 
Tabla XXVI.     Resumen de los gastos de instalación 
 
Descripción Valor total 
Equipo de protección personal Q 1 714,00 
Cincho de seguridad Q 600,00 
Botiquín de primeros auxilios Q 616,00 
Extracción de tierra c/camión, 8 
camionadas por pozo 
Q 8 000,00 
Total Q 10 930,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
  
6.1.4. Gastos de ejecución  
 
Se tienen que tomar en cuenta los gastos legales detallados anteriormente 
en el estudio legal (ver inciso 4.3): 
 
 Tramitar los requisitos para anteproyectos, como el plano de localización 
original, emitido por la Dirección de Catastro, plano de ubicación, 
certificación de nomenclatura original extendida en el catastro y la planta 
arquitectónica. 
 
 Obtener una autorización del Departamento de Drenajes para permitir la 
utilización de los drenajes municipales en este estudio, así como un 
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manual de operación y mantenimiento de los sistemas de drenaje (plan 
de operación y mantenimiento). 
 
 Se debe obtener una clasificación para las actividades que contemplan la 
implementación de un sistema de alimentación de mantos acuíferos 
subterráneo, mediante el Acuerdo Gubernativo 61-2015 del MARN. 
 
 Se debe de obtener una licencia de construcción, así mismo tramitar los 
requisitos de urbanización. 
 
Este estudio como se ha proyectado, será la municipalidad la que lo 
implementaría a futuro; los requisitos detallados anteriormente, la municipalidad 
en su momento gestionaría todos estos aspectos con la Gerencia de 
Infraestructura de Mixco; con lo anterior, los costos de los mismos se detallan 
en la tabla XXVII.   
 
Tabla XXVII.     Resumen de los gastos de ejecución 
 
Descripción Valor total 
Elaboración de planos Q 5 000,00 
Trámites legales Q 10 000,00 
Total Q 15 000,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
6.2. Costos totales de operación 
 
Dentro de esta definición se mencionan los gastos de todos los costos 
de mano de obra y supervisión. 
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Con base en los estudios técnicos de ingeniería y de impacto ambiental, 
se determinó el costo total de operación para la implementación del sistema en 
el municipio de Mixco, el cual será de Q  52 016,00 dicho valor se desglosará a 
continuación. 
 
6.2.1. Mano de obra 
 
Según el estudio técnico de ingeniería se estimó que el costo de mano de 
obra para la realización de las 4 obras físicas no implicaría más que gasto en 
personal que trabaje en la realización de los pozos y los gastos que implica la 
colocación de la tubería de concreto en cada pozo (ver inciso 2.3.3). 
 
Se procedió a calcular el costo total de cada pozo y a su vez se estimó el 
costo que tendría el total de perforaciones. 
 
Se determinó el costo de la colocación de tubos, tomando en cuenta que 
son un total de 33 tubos que se deben de instalar por pozo, se procedió a 
calcular el costo total en el sistema.  
 
Tabla XXVIII.     Resumen de los costos de mano de obra 
 
Descripción Valor total 
4 pozos de 40 varas cada uno Q 30 800,00  
Entubado Q 18 216,00  
Total Q 49 016,00  
 







Dentro de los costos de esta área, se encuentran los honorarios del 
director técnico de planificación y del supervisor de obra, puestos que se 
describen en el estudio administrativo; los datos exactos no se tienen. 
 
Dado lo anterior se tomaría en cuenta lo que se conoce como prorrateo. 
Para definir un pago extra que se abonará al director técnico de planificación y 
al supervisor de obra, dinero que les corresponde por las pagas extraordinarias 
de la ejecución del sistema. 
 
Se considera este costo por concepto de supervisión para la 
implementación del sistema con un monto de Q 3 000,00. 
 
6.3. Costos de administración 
 
En este rubro se incluyen los costos relacionados con las actividades 
administrativas que deben realizarse durante la operación del sistema.  
 
Dentro de los costos de esta área, se encuentran los honorarios del 
director técnico de planificación y del supervisor de obra; ambos puestos se 
describen anteriormente en el estudio administrativo y a la vez se determinó en 
el inciso anterior un costo por supervisión; dicho monto ya está calculado para 
este estudio.  
 
De esta manera los costos de administración que se contemplan en la 





Se determinó el costo total de administración para la implementación del 
sistema en el municipio de Mixco, el cual será de Q 4 714,50; dicho valor se 
desglosará a continuación. 
 
6.3.1. Costos fijos al año 
 
Se asigna un valor anual en concepto de papelería y útiles, los cuales 
cubren gastos en hojas de control y otros artículos para la oficina y se detallan a 
continuación: 
 
Tabla XXIX.     Resumen de los costos fijos anuales 
 
Descripción Valor total 
Papelería y útiles Q 100,00  
Total Q 100,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.3.2. Costos variables al año 
 
Tomando en cuenta que este es un sistema que no generará mayores 
gastos después de su implementación, en este apartado solo se asigna un valor 
anual por concepto de compra de materiales y uso de mano de obra para el 
mantenimiento de las obras físicas y la infraestructura del sistema, un estimado 







Tabla XXX.     Resumen de los costos variables anuales 
 
Descripción Valor total 
Compra de materiales y mantenimiento 
preventivo anual Q 4 614,50 
Total Q 4 614,50  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
6.4. Recursos financieros para la inversión 
 
Se analizarán aspectos como el presupuesto de inversiones, el capital de 
trabajo, el calendario de inversiones y la inversión inicial total; todos estos 
recursos financieros son necesarios en la inversión para el sistema de 
alimentación de mantos acuíferos subterráneos en el municipio de Mixco.  
 
6.4.1. Presupuesto de inversiones 
 
Un presupuesto de inversión es la suma de un conjunto de pronósticos en 
términos financieros referentes a un periodo precisado, en este caso será para 
6 meses según el estudio técnico de ingeniería (ver inciso 2.3.2) que permite a 
la dirección planear y controlar el recorrido de un estudio de modo que puedan 
realizarse sus objetivos en cuanto a servicios.  
 
Se han tomado en cuenta para la realización de este presupuesto 
aspectos que corresponden a la inversión inicial; a continuación, se enumeran 
los conceptos: 
 
 Construcciones y maquinaria 
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 Equipo de oficina 
 Demás equipos auxiliares 
 Gastos de instalación, organización y legales 
 Gastos de estudio  
 Todo gasto de pre operación 
 
Estos aspectos se detallaron anteriormente y se dieron sus valores, dichos 
valores representarán el costo de todas las actividades necesarias a realizarse 
para la inversión en el estudio. 
 
6.4.2. Capital de trabajo 
 
La administración del capital de trabajo presenta aspectos que la hacen 
especialmente importante para la salud financiera de la empresa, para lo cual 
se describen en la siguiente tabla:  
 
Tabla XXXI.     Capital de trabajo  
 
Tipo de costo Valor 
Gastos de estudio  
Q 1 500,00 
Construcción de obras 
Q 64 399,00 
Gastos de instalación 
Q 10 930,00 
Gastos de ejecución 
Q 15 000,00 
Gastos de operación 
Q 52 016,00 
Gastos de administración 
Q 4 614,50 
Capital de trabajo Q 148 459,50 
 




6.4.3. Calendario de inversiones 
 
Se considera que las inversiones se realizarán durante un periodo de 4 
semanas, tiempo que se considera preciso para realizar los trabajos de 
infraestructura necesarios en el estudio (ver inciso 2.3.2). 
 
En la tabla XXXII se presenta un calendario en el cual se proyectan 4 
semanas del año cero y en cada una se específica el tipo de inversión o 
actividad a realizar y su valor.  
 
Dado que este estudio está basado en obras de construcción, se debe 
tomar en cuenta que la inversión total preferentemente debe estar disponible 
desde la primera semana de construcción; el valor total de cada semana 
representa el monto del capital para la inversión cuya disponibilidad debe ser 
efectiva al inicio de cada una.   
 
Tabla XXXII.     Calendario de inversiones (cifras en quetzales) 
 
Gastos 
Semanas de realización de la actividad 
1 2 3 4 
Estudio  Q 1 500,00    
Construcción  Q 16 099,75 Q 16 099,75 Q 16 099,75 Q 16 099,75 
Instalación Q 2 732,50 Q 2 732,50 Q 2 732,50 Q 2 732,50 
Ejecución Q 15 000,00    
Operación Q 13 004,00 Q 13 004,00 Q 13 004,00 Q 13 004,00 
Administración Q 1 153,63 Q 1 153,63 Q 1 153,63 Q 1 153,63 
Total Q 49 489,88 Q 32 989,88 Q 32 989,88 Q 32 989,88 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla XXXIII se presenta la inversión acumulada por semana con su 
porcentaje respectivo, con la finalidad de conocer la cantidad de la inversión 
que debe estar ejecutada al final de cada semana. 
 
 El monto final asciende a Q 148 459,50 y corresponde al valor total de la 
inversión como se describe en la tabla XXXI. 
 
Tabla XXXIII.     Calendario acumulado de inversiones 
 
Descripción 
Semanas de aportación 




Q 49 489,88 Q 32 989,88 Q 32 989,88 Q 32 989,88 
Porcentajes 33,34 % 55,56 % 77,88 % 100 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.4.4. Inversión inicial total  
 
En este apartado se colocará la suma del costo de todas las actividades 
necesarias a realizarse para la inversión inicial total y la puesta en marcha del 
sistema. 
 
Se considera que las inversiones se realizarán durante un periodo de 4 
semanas y como se especifica en la tabla XXXII se tomará la primera semana 
donde se detallan las actividades y el costo total de inversión necesaria para la 




La inversión inicial total del estudio asciende al monto de Q 49 489,88 y se 
detalla a continuación: 
 
 Tabla XXXIV.     Inversión inicial total  
 
Descripción Valor 
Gastos de estudio  Q 1 500,00 
Construcción de obras Q 16 099,75 
Gastos de instalación Q 2 732,50 
Gastos de ejecución Q 15 000,00 
Gastos de operación Q 13 004,00 
Gastos de administración Q 1 153,63 
Inversión inicial Q 49 489,88 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
6.5. Análisis y proyecciones financieras 
 
Para el análisis de proyecciones financieras de la puesta en marcha de 
este sistema, se harán las proyecciones de gastos y de ingresos que deberán 
de existir en el periodo de la implementación del estudio. 
 
6.5.1. Determinación de los ingresos 
 
Como se ha mencionado a lo largo del presente estudio, se ha proyectado 
y se ha trabajado con la idea de que sea la municipalidad de Mixco la cual 
ponga en marcha la implementación de este sistema quienes sufraguen los 




Si se proyecta a la municipalidad como la ejecutora de este sistema, los 
ingresos de capital para la implementación de este estudio serán producto de 
los ingresos del canon mensual que tiene la dirección de agua y drenajes de la 
zona 1 del municipio, estos dependen de la cobertura de la demanda de la 
población de estudio y la capacidad de producción de la municipalidad. 
 
6.5.2. Proyecciones de los ingresos 
 
La municipalidad debe suplir la demanda anual de aproximadamente 300 
nuevos hogares a los cuales se les debe prestar los servicios de agua y 
drenajes en la zona 1 (ver inciso 1.6.2), lo cual proyecta que los ingresos crecen 
anualmente, debido a que la demanda anual crece en un 4,6 %.  
 
6.5.2.1. Ingreso de capital 
 
Los ingresos de capital para la implementación de este estudio serán 
producto de los ingresos del canon mensual que tiene la dirección de agua y 
drenajes de la zona 1, estos dependen de la cobertura de la demanda de la 
población de estudio y la capacidad de producción de la municipalidad. 
 









Asunción 326 Q 20,00 
Q 6 520,00 
Magueyes 59 Q 20,00 
Q 1 180,00 
Colonia Municipal 197 Q 20,00 
Q 3 940,00 
Lomas de Portugal 772 Q 65,00 
Q 50 180,00 
Villa de Mixco 3 676 Q 40,00 
Q 147 040,00 
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Continuación de la tabla XXXV. 
 
14 de Octubre 101 Q 45,00 
Q 4 545,00 
Aldea Lo de Coy 1 825 Q 20,00 
Q 36 500,00 
Olivos 79 Q 20,00 
Q 1 580,00 
Mercado Mixco 100 Q 10,00 
Q 1 000,00 
Villa de Mixco (Manzanillo) 238 Q 40,00 
Q 9 520,00 
Residenciales Gema 76 Q 45,00 
Q 3 420,00 
Ingreso mensual total de capital Q 265 425,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según los datos de la tabla XXXV, se ha determinado que los ingresos de 
capital mensuales serían de Q 265 425,00.  
 
Se toma en cuenta que anualmente en la zona 1 del municipio de Mixco 
hay un crecimiento en la demanda del servicio de agua potable de un 4,6 %, 
este crecimiento es de aproximadamente de 300 hogares (ver inciso 1.6.2), lo 
cual se debe multiplicar por el costo de media paja de agua por Q 2 555,00 por 
concepto de su compra; un enganche de Q 355,00 y el pago de 11 
mensualidades de Q 200,00,  lo anterior hace un aproximado anual de Q 843 
150,00 por concepto de canon de nuevos hogares anuales (ver inciso 1.7.1). 
 
Con lo anterior, el total de ingresos de capital mensual es de un 







6.5.2.2. Ingresos totales por año 
 
Anteriormente en el inciso 6.5.2.1 se estimó que el ingreso de capital sería 
de un aproximado de Q 335 687,50; esta cantidad es por concepto de 
prestación de servicio de agua potable a los hogares de la zona 1 del municipio 
de Mixco. 
 
6.5.3. Proyecciones de gastos 
 
Debido a que cada año la municipalidad debe proyectar que la demanda 
del servicio de agua potable crece en un 4,6 % (ver inciso 1.5.3), traduciéndose 
este crecimiento también en gastos para la dirección de aguas y drenajes. 
 
A su vez por el concepto de prestar el servicio se deben descontar de los 
ingresos pagos de los empleados de la dirección, gastos de energía eléctrica de 
los pozos y otros mantenimientos al sistema de aguas y drenajes, como gastos. 
 
Con lo anterior y dado que no se conoce el monto exacto de estos gastos, 
se estima que por concepto de prestación de servicio de agua potable en la 
zona 1, la municipalidad reportaría un aproximado de Q 308 832,50 en gastos 
mensuales, lo cual sería un 92 % de los ingresos. 
 
6.6. Tiempo de recuperación de la inversión 
 
Al ser este estudio una implementación de un sistema de alimentación de 
mantos acuíferos subterráneos, el cual será realizado en un periodo de 4 
semanas, para determinar el tiempo de recuperación de la inversión se deben 
tomar en cuenta ciertos aspectos de ingresos y costos del proyecto que tendrá 
la municipalidad de Mixco: 
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 Se han mencionado los ingresos que tendrá la municipalidad (ver inciso 
6.5.2), a su vez tiene que existir un ingreso extra para recuperar la 
inversión total de la implementación del proyecto; refiriéndose a lo 
anterior, se puede sugerir el ingreso por concepto de prestación de 
aproximadamente 314 nuevos servicios de agua potable anuales, esto 
sería un estimado de Q 67 452,00 al año, lo que se traduce en un 
ingreso de Q 5 621,00 mensuales. 
 
 Se determinó que el monto final de Q 148 459,50 corresponde al valor 
total de la inversión de la puesta en marcha del sistema. 
 
De acuerdo a todo lo anterior se espera recuperar el capital de la inversión 
en el mes 28 luego de la implementación, por lo que se le sugiere a la 
municipalidad la retención de los ingresos mensuales por concepto de nuevos 
servicios de agua potable por un periodo de 2 años y 4 meses para recuperar 




















7.1. Balance general inicial 
 
Se presenta el balance general para iniciar la implementación y puesta en 
marcha del sistema, este se describe a continuación:  
 





Caja y bancos  
Propiedades de planta  
Construcción Q 64 399,00 
Diferido  
Gastos de instalación Q 10 930,00 
Gastos de estudio Q 1 500,00 
Gastos de ejecución Q 15 000,00 
Gastos de administración Q 4 614,50 
Gastos de operación  Q 52 016,00 
  
Suma de activo Q 148 459,50 
  
Cuenta capital Q 148 459,50 
  
Pasivo y capital Q 148 459,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se muestran los egresos totales para este estudio, con 
lo cual se realizó el balance general inicial. Ahora se conoce el pasivo y capital 
con que debe contar la municipalidad de Mixco de ser quienes implementen el 
sistema, para obtener resultados positivos y lograr la puesta en marcha de la 
implementación del sistema en el municipio. 
 
7.2. Flujo de efectivo 
 
El flujo de efectivo de este estudio, solo se tomará en cuenta para 4 
semanas; se debe reservar lo de 6 meses de ingresos para llegar a la semana 1 
con la inversión total sufragada (ver inciso 6.6), este flujo se describe en la 
siguiente tabla:  
 
Tabla XXXVII.     Flujo de efectivo 
 
Semana Ingresos totales Egresos totales Flujo de efectivo 
1  Q 40 282,50 Q 49 489,88 Q -9 207,38 
2  Q 40 282,50 Q 32 989,88 Q 7 292,62 
3  Q 40 282,50 Q 32 989,88       Q 7 292,62 
4  Q 40 282,50 Q 32 989,88        Q 7 292,62 
Flujo total de efectivo Q 12 670,48 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se presenta el flujo de efectivo para todo el horizonte 
de la implementación del sistema y se muestran los ingresos y egresos 
mensuales para nuestro estudio. El flujo de efectivo total que se percibe es de     
Q 12 670,48 lo cual demuestra que los ingresos son mayores que los egresos, 
por lo que se tienen resultados positivos para la implementación. 
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7.3. Estado de resultados 
 
Se presenta el estado de resultados para la implementación del sistema 
que se está estudiando que se describe a continuación:  
 
Tabla XXXVIII.     Estado de resultados 
 
Descripción Cantidad 
Ingresos Q 187 985,00 
(-) Costos de implementación Q 64 399,00 
Utilidad marginal Q 123 586,00 
(-) Gastos de operación Q 52 016,00 
(-) Gastos de estudio   Q 1 500,00 
(-) Gastos de instalación  Q 10 930,00 
(-) Gastos de ejecución  Q 15 000,00 
(-) Gastos de administración Q  4 614,50 
Utilidad bruta Q 39 525,50 
(-) Impuesto sobre la renta Q 2 766,79 
Utilidad neta Q 36 758,71 
Flujo de efectivo Q 12 670,48 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se muestran los ingresos y egresos totales para este 
estudio; así mismo, se muestra el valor de la utilidad marginal que asciende a  
Q 123 586,00, la utilidad bruta, Q 39 525,50, y la utilidad neta, Q 36 758,71, así 
como el flujo de efectivo, Q 12 670,48; con lo cual se percibe que los ingresos 
son mayores que los egresos; todo lo anterior son resultados positivos para la 
implementación del estudio. 
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7.4. Determinación de la tasa atractiva mínima de retorno 
 
Para la implementación de este estudio se proyecta que será una 
inversión municipal: la municipalidad haría uso de su capital para la puesta en 
marcha del sistema; entonces, hay que tomar en cuenta que esta no invierte 
para hacer crecer el valor de esta inversión, este es un estudio para el beneficio 
de la población y sin fines de lucro. 
 
Es erróneo pensar que por ser un proyecto/estudio municipal o 
gubernamental no importa realizar una evaluación económica; no hacerlo lleva 
a tomar decisiones equivocadas, pérdidas o proyectos mal ejecutados para la 
misma municipalidad.  
 
La tasa atractiva mínima de retorno (TMAR o TRAMA) representa una 
medida de rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto de tal manera 
que permita cubrir:  
 La totalidad de la inversión inicial 
 Los egresos de operación  
 Los impuestos 
Tomando en cuenta lo anterior y que este estudio es para la 
implementación de un sistema de alimentación de mantos acuíferos 
subterráneos con proyecciones de ser implementado por la municipalidad de 
Mixco, se ha establecido para la evaluación una tasa atractiva mínima de 
retorno de un 10 %, de acuerdo al resultado del valor actual neto del inciso 
7.5.1 el cual es positivo; se confirma que con ese porcentaje no habrá pérdidas 





7.5. Evaluación económica 
 
Se realizará el análisis de las cifras generadas durante la implementación 
del sistema, todo con el fin de determinar la viabilidad económica del estudio y 
si es posible su puesta en marcha o no. 
 
Se utilizarán tres principales indicadores de rentabilidad que determinarán 
la viabilidad financiera del estudio. Calcularlos y saber su interpretación son 
bases para llevar a cabo este estudio de manera exitosa, dichos indicadores 
son el valor actual neto (VAN o VPN), tasa interna de rentabilidad (TIR) y 
relación beneficio/costo (R B/C). 
 
7.5.1. Valor actual neto 
 
El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que mide los flujos de 
los futuros ingresos y egresos de un proyecto/estudio, para luego determinar, si 
después de descontar la inversión inicial, quedaría alguna ganancia. Su objetivo 
es determinar si el resultado es positivo, el proyecto es viable, caso contrario el 
proyecto no es viable. 
 
Como un análisis de evaluación económica se utilizará este método, una 
herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financieras, ya que 
permite un análisis que se anticipe al futuro y que evite posibles desviaciones y 
problemas posteriores.  
 
El valor actual neto debe tener su representación económica para lo cual 
se debe considerar el flujo de caja económico. En la tabla IXL se muestra el 
detalle para el cálculo del VAN, para la evaluación de este caso se estimó una 
tasa mínima de interés del 10 %. 
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49 489,88 40 282,50  1,000 44 990,80 36,620,45  -8 370,35 
2  
32 989,88 40 282,50  0,909 27 264,36 33,291,32 6 026,96 
3  
  32 989,88 40 282,50  0,826 24 785,79 30,264,84 5 479,05 
4  
  32 989,88 40 282,50  0,751 22 532,53 27,513,49 4 980,96 
Total 148 459,50 161 130,00 0,683 119 573,48 127,690,10 8 116,62 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El valor actual neto es un excedente de capital, un exceso de dinero 
después del periodo de implementación y ejecución del proyecto/estudio, es un 
beneficio adicional; como se observa al final del análisis, el VAN fue positivo 
con un valor total de Q 8 116,62 y dado que el VAN es mayor que 0; es decir, 
la rentabilidad del estudio es buena y, por lo tanto, se acepta el estudio. 
 
7.5.2. Tasa interna de retorno 
 
La tasa interna de retorno (TIR) es un patrón de rendimiento utilizado en el 
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones 
en proyectos/estudios.  
 
Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la 
conveniencia de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la TIR de un 




Con la utilización de este método se pretende encontrar una tasa de 
interés en la cual se cumpla las condiciones buscadas en el momento de 
implementar el sistema. 
  
Tabla XL.     Tasa interna de retorno 
 
Porcentaje 
TIR 45,26 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para este estudio, la TIR encontrada fue de 45,26 % y es mayor al 10 % 
que se utilizó para calcular el VAN, por lo tanto, la rentabilidad del proyecto es 
mayor a la tasa mínima de rendimiento. 
 
7.5.3. Relación beneficio/costo 
 
La relación beneficio/costo (R B/C) es el resultado de dividir el valor 
actualizado de los beneficios del estudio (ingresos) entre el valor actualizado de 
los costos (egresos).  
 
Los beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados de la 
implementación, tienen que ser considerados todo tipo de entradas de dinero y 
los costos actualizados son todos los egresos actualizados o salidas de la 
puesta en marcha del sistema, desde costos de operación, costos de estudio, 




El cálculo es simple, se divide la suma de los beneficios actualizados de 
todos los meses entre la suma de los costos actualizados de todos los meses 
de la implementación del sistema.  
 
Con el uso del flujo de efectivo de este estudio, se halla la relación de 
beneficio costo (R B/C), el cual equivale a 1,07 como se muestra en la tabla XL. 
 
Tabla XLI.     Relación beneficio/costo 
 
Descripción Cantidad 
Beneficio Q 127,690,10 
Costo Q 119 573,48 
B/C 1,07 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El estudio se aprueba ya que la relación de beneficio costo (R B/C) es de 
1,05 y esto es mayor a 1,0; significa que, además de recuperar la inversión y 
haber cubierto la tasa de rendimiento, se obtendrá una ganancia extra, un 









1. Mediante un análisis de la oferta y la demanda del actual servicio de 
agua potable se determinó que no es suficiente para los requerimientos 
actuales en el área y a futuro será aún más escaso para cubrir los 
requerimientos de agua de la zona 1 del municipio. 
 
2. Con la información recopilada se presentó un punto de partida para la 
estimación del número de pozos de aguas pluviales a realizarse en la 
zona 1 del municipio; estos son un total de 4 para alimentar los mantos 
subterráneos del área. 
 
3. Mediante el estudio económico se determinó el monto de inversión 
necesario que genera la puesta en marcha del estudio el cual asciende a 
un total de Q 148 459,50. 
 
4. Mediante la evaluación económica-financiera se espera recuperar el 
capital de la inversión en el mes 28 luego de la implementación, 
mediante los ingresos mensuales por concepto de prestación de nuevos 
servicios de agua potable en la zona 1 del municipio. 
 
5. Se estimó que los niveles del recurso hídrico con los que se cuentan en 
el área de la zona 1 del municipio están en constante disminución debido 
al crecimiento de número de hogares a los cuales se les presta el 
servicio de agua potable, los cuales ascienden a un aproximado de 300 




6. Se estima que mediante la utilización de aproximadamente 1 200 a 1 800 
metros cúbicos anuales de agua de lluvia los niveles de los mantos 
acuíferos tengan una leve mejora, lo cual se traduce en que los vecinos 
no sufrirán demasiada escasez de agua a futuro. 
 
7. Mediante una evaluación técnica y con la asesoría de un especialista en 
la rama y la indicación de una empresa privada dedicada a la perforación 
de pozos se identificó como la ubicación más adecuada para perforar los 
pozos que captarán las aguas pluviales la colonia Lomas de Portugal de 
la zona 1 del municipio, debido a que ahí se encuentran perforados la 







1. A la municipalidad crear políticas que regulen de mejor manera el 
servicio de agua, a su vez que los pozos mecánicos existentes deberán 
ser profundizados, ya que a futuro no se darán abasto para cubrir la 
demanda de agua de la zona 1 del municipio. 
 
2. Si existe un mayor capital monetario sería más beneficioso para la 
población la realización de una infraestructura mayor a los 4 pozos que 
se analizaron en este estudio, ya que a mayor número de pozos más 
beneficios existirán. 
 
3. Se estimó que el capital a utilizarse provenga de la municipalidad, pero si 
el mismo proviene de otras fuentes o iniciativa privada, el estudio 
también podría ampliarse a más zonas del municipio, no solamente a la 
zona 1. 
 
4. Las municipalidades cada año dejan presupuestado el costo de cada 
proyecto del año siguiente, por lo cual se recomienda que antes de iniciar 
los trabajos se ahorren los ingresos por concepto de prestación de 
servicio de agua potable como mínimo de 6 meses, para sufragar los 
costos totales del proyecto desde la semana uno.  
 
5. Que si existe algún afluente de agua limpia que no se esté usando, esta 
se podría entubar y formar parte del suministro de agua potable para los 




6. Este sistema se podría implementar a otras áreas de la zona 1, como la 
aldea El Manzanillo donde existen perforados 13 pozos de agua 
artesanales y dado que los pozos de absorción se perforan a una 
profundidad relativamente semejante a los pozos de agua, los beneficios 
de este sistema serían aún más visibles. 
 
7. Que los pozos de absorción sean de un mínimo de 40 varas de 
profundidad o en su defecto hasta que se encuentre una capa de granza 
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Apéndice 1.  Tabulación de la encuesta para el estudio de mercado 
 
 ¿Cuál es su sexo?  
 El 71 % era femenino 
 El 29 % era masculino 
 
 ¿Cuál es su edad?  
o El 35 % tenía entre 18 y 30 años 
o El 26 % tenía de 1 a 17 años 
o El 17 % tenía entre 31 y 45 años 
o El 15 % tenía entre 46 y 60 años 
o El restante 7 % más de 60 años 
 
 ¿Cuántos años tienes de vivir en la zona 1?  
o El 55 % tenía entre 11 y 20 años 
o El 36 % de 0 a 10 años 
o El 14 % tenía entre 21 y 30 años 
o El 5 % tenía más de 30 años 
 
 ¿Es la vivienda propia o alquila? 
o El 84 % afirmó que era propia 
o El 14 % afirmó que alquilaba 
o El 2 % marcó la opción otro 
 
 ¿Cuántos días cae agua en la zona? 
o El 77 % afirmó que un día sí y un día no 
o El 10 % afirmó que cae agua más de 4 días a la semana 
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Continuación del apéndice 1.  
 
o El 7 % afirmó que todos los días 
o El 6 % afirmó que era irregular 
 
 ¿Cuántas horas al día cae agua? 
o El 85 % indicó que de 2 a 4 horas 
o El 7 % indicó que de 1 a 2 horas 
o El 6 % indicó que de 4 a 6 horas 
o El 2% indicó que más de 6 horas 
o El 0 % marcó la opción de todo el día 
 
 ¿Con que nivel de presión llega el agua a su hogar? 
o El 76 % afirmó que la presión era media 
o El 18 % afirmó que la presión era fuerte 
o El 6 % afirmó que la presión era baja 
 
 ¿Qué opinión le refiere el actual servicio de agua potable? 
o El 64 % opinó que el servicio es bueno 
o El 20 % opinó que el servicio es regular 
o El 8 % opinó que el servicio es malo 
o El 8 % opinó que el servicio es excelente  
 
 ¿Cree necesario la realización de un estudio para aumentar los niveles 
acuíferos de los pozos en el área de la zona 1? 
o El 76 % opinó que realización del estudio es necesario 
o El 13 % les pareció indiferente la realización o no de un estudio 




Continuación del apéndice 1. 
 
 ¿Cuál es el ingreso mensual que percibe? 
o El 65 % perciben ingresos  de Q 2 000 a Q 5 000 
o El 20 % perciben ingresos  de Q 5 001 a Q 10 000 
o El 8 % perciben ingresos menores de Q 2 000 
o El 7 % perciben ingresos superiores a Q 10 000  
o El 0 % marcó la opción otro 
 
 ¿Si se presenta la oportunidad de realizar un estudio estaría dispuesto a 
que su impuesto de agua sufra algún incremento? 
o El 79 % marcó la opción sí 
o El 18 % marcó la opción no 
o El 3 % marcó la opción otro 
 

















Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
www.asisehace.gt/media/contrato_de_trabajo.pdf Consulta: 17 de agosto de 2015. 
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Anexo 2.  Cotizaciones 
 
 “AGUA POZOS” 
JOSÉ MARIA REYES GARCIA 
8ª. Avenida 1-34 La Florida, Zona 19. 
Tel.: 2432-8463 Cel.: 5205-6512 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
Guatemala, 27 de octubre de 2015. 
Se presenta un cuadro donde se detallan los trabajos a realizar en la Colonia 
Lomas de Portugal en la zona 1 del municipio de Mixco, en esta cotización se detallan 
precios en los cuatro pozos a realizarse, así mismo la suma total de todos los rubros 
para hacer un total de todos los trabajos de mano de obra y compra de materiales. 
  UNIDAD UNIDAD POZO TOTAL 
4 Pozos de 40 varas  Q 192.50   Q 7,700.00   Q 30,800.00  
132 Tubos de 36"  Q 385.00   Q 12,705.00   Q 50,820.00  
Entubado  Q 138.00   Q 4,554.00   Q 18,216.00  
4 Cajas de concreto reforzados c/hierro 
1/2 para trafico liviano y pesado 
   Q 2,145.00   Q 8,580.00  
4 Tapaderas de concreto con grosor de 
0.10 según planos 
   Q 935.00   Q 3,740.00  
Tubos de PVC de 6 pulgadas para las 
mangas de los pozos, 2 Unidades 
 Q 423.50     Q 847.00  
Piedra chibola para colocar en el fondo 
del pozo, 1 metro 
 Q 412.00     Q 412.00  
Extracción de tierra con camión, 8 
camionadas por pozo 
 Q 500.00   Q 4,000.00   Q 16,000.00  
Equipo de protección personal Q 428,50  Q 428,50 
Cincho de seguridad Q 150,00  Q 150,00 
Botiquín de primeros auxilios Q 616,00  Q 616,00 
    TOTAL  Q 130,609.50  
El costo total asciende a Q 129,415.00 tomar en cuenta que estos costos tendrán 
un incremento al pasar 6 meses después de la fecha indicada en esta cotización, 
cualquier consulta puede hacerla sin ningún compromiso, sin otro particular nos 
quedamos a sus órdenes. 
Atentamente, 
JOSÉ MARIA REYES GARCIA 
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Guatemala, 29 de octubre de 2015 
Adjunto detalle de cotización para los trabajos siguientes, en la Colonia Lomas de 
Portugal, zona 1 de Mixco Guatemala. 
 UNIDAD POZO TOTAL 
4 pozos de 40 varas Q.198.00   Q.7,920.00 Q.31,680.00 
132 tubos de 36° Q.390.00 Q.12,870.00 Q.51,480.00 
Entubado  Q.150.00  Q.4,950.00 Q.19,800.00 
4 cajas de concreto reforzadas 
c/hierro de ½ para trafico liviano y 
pesado 
    Q.2,130.00     Q.8,520.00 
 
4 tapaderas de concreto con 
grosor 0.10 según planos  
       Q.940.00     Q.3,760.00 
2 tubos de PVC de 6 pulgadas  Q.425.00          Q.850.00 
1 metro de piedra chibola, para 
colocar en el fondo de cada pozo  
Q.415.00      Q.415.00 
Extracción tierra con camión 8 
camionadas por pozo   
Q.500.00 Q.4,000.00 Q.16,000.00 
Equipo de protección personal Q.528.00  Q.528.00 
Cincho de seguridad Q.200.00  Q.200.00 
Botiquín de primeros auxilios Q.726.00  Q.726.00 
Total Q.133,959.00  
Total final de Q.132,505.00 estos precios  pueden  variar sin previo aviso 
después de 6 meses de la fecha de esta cotización, cualquier duda comunicarse sin 























Fuente: Guatecompas. www.guatecompras.gt Consulta: 21 de febrero de 2016. 
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